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Análisis Es el primer punto para la realización de un software, 
en el cual se identificar las necesidades del sistema. 
 
COBIT Objetivos de control para la información y tecnologías 
relacionadas. 
 
Diseño  Es el segundo punto en la realización de un software, 
se encarga de buscar la solución a dicho análisis, 
planteando las soluciones por medio de diagramas 
para que, tanto el equipo de trabajo como el usuario 
final puedan comprenderlo. 
 
ECP Escuela de Ciencia Política. 
 
Epesista Estudiante el cual está ejerciendo el Ejercicio 
Profesional Supervisado para alguna institución. 
 
IDE (Integrated Device Electronics), es un estándar de 
interfaz para la conexión de los dispositivos de 
almacenamiento masivo de datos y las unidades 





Implementación Es la realización de una especificación técnica o 
algoritmos como un programa, componente software, 
u otro sistema de cómputo. 
 
ITIL Biblioteca de la infraestructura de la tecnología de la 
información. 
 
Login Proceso mediante el cual se controla el acceso al 
sistema. 
 
Ordenador Máquina electrónica capaz de almacenar información 
y tratarla automáticamente mediante operaciones 
matemáticas y lógicas controladas por programas 
informáticos. 
 
Personal Personal administrativo del departamento de EPS. 
administrativo 
 
Retroalimentación Es el proceso atreves del cual las personas 
interesadas reciben soporte acerca de alguna 
propuesta realizada; en este caso la constante 
comunicación entre roles de la escuela. 
 
Revisor Personal el cual es el encargado de la revisión de 
informes de los estudiantes. 
 
Rol Son los distintos tipos de puestos, a los cuales va 




Servidor En informática, es un nodo que forma parte de una 
red; provee servicios a otros nodos denominados 
clientes. 
 
Sistema Conjunto de reglas, principios o medidas los cuales 
tienen relación entre sí. 
 
Sistema operativo (SO, frecuentemente OS, del inglés Operating 
System) es un programa o conjunto de programas 
que en un sistema informático gestiona los recursos 
de hardware y provee servicios a los programas de 
aplicación, ejecutándose en modo privilegiado 
respecto a los detalles. 
 
Software Conjunto de programas y rutinas que permiten a la 
computadora realizar determinadas tareas. 
 
TI Tecnología de la Información. 
 
Versionamiento  El control de versiones es un sistema que registra los 
cambios realizados sobre un archivo o conjunto de 
archivos a lo largo del tiempo, de modo que puedas 
recuperar versiones específicas, más adelante. 
 
Voluntariado Es el trabajo de las personas que sirven a una 













La Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, en el Departamento de Coordinación de EPS, es el órgano 
encargado de llevar el control de los estudiantes que estén realizando EPS, 
Práctica de Investigación y Voluntariado. 
 
En el documento se describen las diferentes fases que se emplearon para 
el desarrollo de un nuevo sistema, del cual, su principal objetivo es fortalecer la 
comunicación entre los estudiantes y el personal de dicha escuela; es por ello 
que el sistema cuenta con un foro estudiantil, divulgación de información 
privada o pública, publicación de documentos, calendario de actividades y 
bandeja de mensajes. 
 
El sistema cuenta con un gestor de calendario; permite poder llevar un 
calendario personalizado por estudiante, con el fin que el estudiante pueda 
tener toda la información necesaria sobre la entrega de informes. 
 
Administración de Proyectos, instituciones externas a la universidad 
pueden solicitar estudiantado para la realización de proyectos, estas solicitudes 
podrán ser rechazadas, lo cual se notifica mediante correo electrónico. Los 
proyectos con respuesta positiva serán asignados a los estudiantes como su 
proyecto de EPS, Practica de Investigación o Voluntariado, dependiendo del 
área al que esté asignado. 
 
Asignación personal de Proyectos: el estudiante que no desee un proyecto 
existente de una institución externa, puede presentar un proyecto propio que 
XVIII 
  
cumpla con las restricciones del reglamento; este proyecto será tomado en 
consideración y, de ser aprobado por coordinación de EPS, será asignado al 
estudiante. 
 
Control de revisión de informe de EPS, Práctica de Investigación: el 
control de revisión permite al estudiante publicar sus tareas en el tiempo 
estipulado por el calendario, de la misma manera el revisor asignado al 
estudiante podrá realizar la revisión del informe, realizar correcciones y notificar 
al estudiante. Para cada actividad realizada en el sistema, se envía una 
notificación al correo personal registrado por cada usuario, con el fin que tanto 
los estudiantes como los distintos roles estén enterados del flujo del proceso. 
 
El sistema permite la comunicación constante con instituciones, 











Automatizar el proceso de asignación y seguimiento del Ejercicio Profesional 
Supervisado, Práctica de Investigación y Voluntariado a los estudiantes, así 
mismo proporcionar las herramientas necesarias para llevar un mejor control de 




1. Diseñar la arquitectura y el entorno necesario para mantener la 
seguridad y centralizar la información del sistema en un servidor del 
departamento de procesamiento de datos de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala.  
 
2. Analizar la información recopilada para la automatización de procesos. 
 
3. Diseñar un sistema enfocado en los procesos y metodología del 
departamento de EPS, siguiendo las normas y políticas de la institución. 
 
4. Implementar el sistema en la arquitectura definida, asegurando la 
disponibilidad de la plataforma. 
 




6. Realizar el diagnóstico de los procesos y objetivos de control de COBIT 






























La Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, es una Unidad Académica responsable de gestionar, organizar, 
coordinar e implementar los programas de formación, investigación y extensión, 
de manera que sus egresados adquieran capacidad, no solo para el ejercicio de 
una profesión, sino para promover cambios positivos en el ámbito de su 
especialidad científica en Ciencia Política, Sociología y Relaciones 
Internacionales. En el sistema que se genera en dicha escuela, el principal 
objetivo es el ahorro del tiempo, tanto para el personal administrativo, como 
para el alumnado, donde se puedan realizar procesos de una manera rápida y 
eficiente; donde los riesgos sean mucho menores a la perdida de información y 
documentos existentes; donde la comunicación entre el área de E.P.S. sea 
constante. Con ello se ayuda a dicho departamento a la agilización de sus 
procesos, haciéndolo de una forma sencilla y obteniendo mejores resultados. 
 
El sistema consiste en una Plataforma al servicio del estudiante, para el 
departamento de EPS, Voluntariado y Prácticas de Investigación. Debe contar 
con un dominio donde será publicado el sistema el cual tendrá roles de usuarios 
para los distintos permisos. El personal administrativo podrá realizar 
publicaciones, envío de correos, revisiones de reportes de los estudiantes. El 
manejo de este sistema será por medio de versionamiento. El personal 
administrativo podrá verificar el avance de los reportes de los estudiantes, el 
estado de cada uno y la realización de corrección de errores, además podrá 
realizar anotaciones sobre dicho informe, verificación de la información, 




Los estudiantes podrán acceder de una forma más rápida a la información 
desde su perfil, así también la publicación de reportes, correo a coordinación; 
también la realización de publicaciones de temas de ayuda para los demás 
compañeros, ingreso de información y verificación de estado en la que se 
encuentra su reporte. 
 
Dentro del sistema se manejará el voluntariado de dicha escuela, el 
compartimiento de información y envío/recepción de información institucional. 
 
Gestor de Administrador, El administrador es el único rol que tendrá acceso 
a crear cursos, modificarlos y eliminarlos, es el único usuario el cual tiene los 








1.1. Antecedentes de la empresa 
 
La Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, es una unidad académica responsable de gestionar, organizar, 
coordinar e implementar los programas de formación, investigación y extensión, 
de manera que sus egresados adquieran capacidad, no solo para el ejercicio de 
una profesión, sino para promover cambios positivos en el ámbito de su 
especialidad científica en Ciencia Política, Sociología y Relaciones 
Internacionales y/o en el medio social en que actúen. Su función sustantiva es 
la formación, actualización y perfeccionamiento del recurso humano calificado 
para analizar, proponer e intervenir en la realidad social” 1 
 
“ Escuela de Ciencia Política fue institucionalizada formalmente el 31 de 
octubre del año 1973, cuando el Consejo Superior Universitario conoció y 
aprobó el dictamen favorable para su creación emitido por la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales.¨2 
 
1.1.1. Reseña histórica 
 
“Con fecha 13 de enero de 1968, el Consejo Superior Universitario autoriza 
en el Acta No. 968, que se impartan cursos de Ciencia Política en el Centro de 
Estudios de Población, como extensión universitaria, otorgando a los 
estudiantes que aprobaran dos semestres, un diplomado de acreditación. Con 
                                            
1
 Cifuentes, Blanca Elizabeth. Manual de organización escuela de ciencia política. p. 20. 
2
 Ibíd. p. 21. 
2 
 
fecha 28 de mayo de 1970, el Consejo Superior Universitario aprueba en Acta 
1047, que por medio de la Comisión de Planeamiento se evalúe el Centro de 
Estudios de Ciencia Política, específicamente a lo referente al cumplimiento de 
sus objetivos, a su organización y a su funcionamiento y que, en su 
oportunidad, se realice al Consejo una propuesta concreta sobre el futuro 
administrativo y docente del mismo.” 
 
“Las gestiones para su formación se alcanzaron el 25 de noviembre de 1971 
en que el Consejo Superior Universitario, en el Acta 1132 resuelve crear 
oficialmente la Escuela de Ciencia Política y la encomienda a la facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales, por ser la más afín, para el estudio sobre su 
ubicación definitiva.” 
 
“Otro acontecimiento importante ocurre el 31 de octubre de 1973, cuando el 
Consejo Superior Universitario en Acta 1219, aprueba el pensum de estudios de 
la Escuela de Ciencia Política. A partir del año siguiente, esta Unidad 
Académica funciona normalmente y su importancia dentro de la Universidad de 
San Carlos es cada vez mayor.” 
 
“En sus primeros años de vida la Escuela de Ciencia Política funcionó 
provisionalmente haciendo uso de los edificios de otras facultades. De 1968 a 
1972 en la antigua Facultad de Medicina; en 1973 en la antigua Facultad de 
Odontología y en 1974, ya con la aprobación de la formalización de los estudios 
en Ciencia Política, en el edificio que había dejado la Facultad de Economía. A 
partir de 1975, funcionó en el edificio S-5 de la Ciudad Universitaria, zona 12, 
perteneciente a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y a partir del año 
2000 a la fecha, la Escuela de Ciencia Política funciona en su propio edificio (M-




“El plan de estudios de la carrera de Politólogo en el grado de licenciatura 
fue aprobado el 31 de octubre de 1973, pero fue objeto de reformas contenidas 
en acta del Consejo Superior Universitario del 14 de mayo de 1975. Las 
carreras de Sociología y Relaciones Internacionales, en el grado de licenciatura, 
quedaron autorizadas por el Consejo Superior Universitario el 27 de noviembre 
de 1978, las cuales empezaron a impartirse en 1979. La Escuela de Ciencia 
Política funcionó en una primera época con un Reglamento General de la 
misma, aprobado por el Consejo Superior Universitario el 23 de julio de 1975.”. 
 
“En el año de 1996 se obtiene la autonomía plena de la Escuela y el 15 de 
noviembre de ese mismo año, queda emitido el Reglamento General de la 
Escuela el que entra en vigor en 1997, ese mismo año, se concreta y aprueba 
la reforma curricular en virtud de la cual queda Aprobado el pensum de estudios 




Es la unidad académica en Ciencias Sociales de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, responsable de la investigación, formación y extensión en 
las disciplinas de Ciencia Política, Sociología y Relaciones Internacionales para 
satisfacer los requerimientos de la sociedad guatemalteca y la población 
estudiantil que plantea el ingreso y continuidad en la misma. 
 
Forma integralmente profesionales con alto nivel ético, excelencia 
académica y una clara misión crítica y prepositiva ante la realidad nacional e 
internacional, a partir de criterios de excelencia académica fundamentada en los 
principios democráticos, de justicia social, paz y cambio social que respondan a 
las necesidades individuales, organizacionales y comunitarias, con miras a 
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contribuir al desarrollo humano y su calidad de vida, y a los desafíos que 
imponen las organizaciones e instituciones (públicas y privadas) y sus entornos 
políticos, socioeconómicos y culturales, en los procesos de toma de decisiones. 
 
La unidad académica desarrolla y promueve un alto espíritu científico para 
abordar los problemas sociales y políticos nacionales e internacionales, 
desarrolla una amplia comprensión y abordaje de los problemas sociales, lo que 
le permite generar nuevo conocimiento y contribuir efectivamente a la solución 
de los problemas nacionales que crean los propios programas formativos, de 
investigación y el análisis estratégico que siempre esta actualizado al interior de 
la unidad académica. 
 
La unidad ejerce liderazgo mediante la investigación científica, sistemática e 
interdisciplinaria para la generación, apropiación, transformación y aplicación 
del conocimiento, respondiendo prioritariamente a las necesidades de la 
sociedad, como es reconocida por su capacidad de formulación, monitoreo y 
evaluación de políticas públicas en las áreas de competencia. 
 
"La unidad también contribuye a comprender, interpretar, preservar, reforzar, 
fomentar y difundir las culturas nacionales regionales, internacionales e 




La Escuela de Ciencia Política será reconocida en el año 2022, como una 
Facultad de ciencias Políticas y Sociales, con ética e identidad propia, 
dispuesta, creativa y comprometida con la construcción y el progreso de la 
sociedad guatemalteca con justicia, responsabilidad y compromiso social, El 
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quehacer profesional se desarrollará con mística, liderazgo y creatividad. "Se 
implementan procesos de educación continua y programas de postgrado, 
formando egresados con un alto nivel de competencia profesional, con 
capacidad de respuesta a la vida cambiante del entorno, para lograr llegar a 
todos los sectores de la sociedad guatemalteca sin distingos de género, etnia o 
posición social."5 
 
1.1.4. Servicios que realiza 
 
Contribuir y velar por la formación académica de los estudiantes de la 
escuela; generar profesionales capacitados en: 
 
 Ciencia Política 
 Relaciones Internacionales 
 Sociología 
 
Escuela de ciencia política: es el órgano de dirección de la Escuela de 
Ciencia Política, responsable de la gestión, conducción y desarrollo de la 
unidad, y de la formulación e implementación de políticas que coadyuven a la 
consecución de sus fines y objetivos. Deberá velar por la calidad académica del 
proceso de formación. 
 
Secretaria: unidad Administrativa que tiene la función de atender, orientar, 
apoyar e informar a estudiantes, docentes, administración, área de 
investigación y unidades internas y externas que tengan relación con la Escuela 
de Ciencia Política y la Universidad de San Carlos de Guatemala, a través de 
los diferentes puestos de trabajo que la conforman. 
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Instituto de investigaciones políticas y sociales: unidad Administrativa y de 
Investigación Académica que tiene como función difundir, promover e incentivar 
la investigación científica de temas vinculados a la realidad nacional en los 
sectores docente, estudiantil y de investigación de la Escuela de Ciencia 
Política. 
 
Coordinación Académica:  unidad encargada de planificar, dirigir, ejecutar y 
coordinar procesos y actividades académico administrativos orientados a 
garantizar la calidad de la enseñanza, partiendo de una visión integral y 
sistémica del currículo. "Desde su quehacer se relevará la ética y los valores 
organizacionales que se promueven en la Escuela. Será la responsable de la 
planificación, programación y desarrollo de las actividades académicas que 
complementen la formación de toda la comunidad educativa de la Escuela."6 
 
1.2. Descripción de las necesidades 
 
La escuela de ciencia política cuenta con un bajo nivel tecnológico, se ve en 
la carencia de sistemas que agilicen los procesos, tanto para los estudiantes 
como para el personal administrativo. El departamento de EPS se ve en la 
necesidad de implementar un sistema que abarque tres ramas importantes en 
el desarrollo de profesionales; este sistema va enfocado para los estudiantes 
que estén cursando EPS, práctica de investigación y voluntariado.  
 
La necesidad surge por parte de la coordinación de estudiantes epesistas, el 
cual necesita la agilización de los procesos y revisión de informes; así mismo, 
una constante comunicación entre la escuela y los estudiantes es, hasta cierto 
punto, un poco difícil ya que los estudiantes deben llegar constantemente a la 
Escuela de Ciencia Política, para enterarse del cronograma de actividades, 
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revisión de fechas de entrega de informes y posibles temas a tratar. No se tiene 
un sistema interno el cual pueda proveer estas herramientas, el medio el cual 
se utiliza actualmente es por correo electrónico; una de las principales 
desventajas es que no se lleva un control o bien un historial de estos correos, 
más bien se deben de realizar búsquedas por estudiantes y revisar el contenido 
de cada correo por algún problema el cual halla surgido, además se propone la 
realización del control de informes por medio de dicha plataforma, por medio de 
la cual el revisor pueda tener acceso al informe y, así mismo, pueda realizar 
correcciones e, inmediatamente, se las pueda hacer llegar al estudiante. Estas 
son algunas necesidades con las que cuenta el epesista.  
 
Se ve en la necesidad de poder agilizar el proceso de información 
agilizando y beneficiando al estudiante, evitando que el deba estar presente 
todos los días durante su EPS en la Escuela de Ciencia Política, verificando 
información de su interés; el sistema aplica para las tres ramas vistas 
anteriormente. 
 
Para llevar un mejor manejo de EPS, se propone poder abrir campo para 
los estudiantes a instituciones que necesiten epesistas, es por ello que se 
necesita que se incluya en la plataforma un control de instituciones en el cual 
puedan tener acceso y realizar una petición de estudiantes cumpliendo los 
requerimientos como institución, así mismo abrir puertas y que la búsqueda de 
instituciones se agilice, consiguiendo con ello una realimentación de las mismas 
instituciones semestre a semestre, abriendo una puerta más a dicha escuela. 
 
En la Escuela de Ciencia Política se forman estudiantes con valores, 
principios y formentando el servicio al pueblo; es por ello que surgió la idea que 
los estudiantes puedan realizar voluntariados, en los cuales prestan sus 
servicios para ayudar a diversas comunidades, siendo la principal necesidad la 
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comunicación con el personal del departamento, los estudiantes no se enteran 
de fechas, lugares o bien qué instituciones necesitan alguna ayuda en la que 
ellos puedan servir de apoyo; se ven en la necesidad de poder tener un sistema 
para todos los estudiantes de dicha escuela, desde primer ingreso hasta 
profesionales, que deseen ayudar a la comunidad, agilizando la comunicación 
entre estudiantes y personal administrativo. 
 
1.3. Priorización de las necesidades 
 
 Administración de usuarios, sustracción de información de datos 
personales de cada estudiante. 
 Comunicación constante entre el personal administrativo, revisores y 
estudiantes. 
 Retroalimentación de información con los distintos roles dentro de la 
institución. 
 Divulgación de información y archivos de importancia para la escuela de 
ciencia política. 
 Calendarización de actividades del Departamento de EPS y compartirla a 
los estudiantes. 
 División de estudiantes e información respecto a 3 categorías, EPS, 
práctica de investigación y voluntariado, con el fin que cada curso sea 
excluyente. 
 Control de informes de epesistas y práctica de investigación respecto a 
fechas de entrega. 
 Agilización de entrega y revisión de informes del estudiante.  
 Nuevas oportunidades a instituciones para la absorción de estudiantes a 
las mismas, con el fin de agilizar la búsqueda de EPS y comunicación 
entre instituciones. 
 Creación de reportes con información requerida. 
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2.1. Descripción del proyecto 
 
En busca de cubrir las necesidades de los procesos que se desarrollan en 
el Departamento de E.P.S de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala se implementó un sistema desarrollado en PHP, 
con un Gestor de Base de Datos MySQL, mejorando el flujo del proceso 
cubriendo las necesidades del Área administrativa así como la del estudiante.  
 
Para el desarrollo del proyecto fue necesario enfocarse en todas las 
actividades que se realizan y al grupo de estudiantes que van dirigidas, 
agrupando de esta manera las tareas realizadas por el departamento mediante 
sus características en común para incluirlas en los tres procesos base para 
facilitar el manejo y desarrollo de los mismos; de igual manera agilizar la 
enseñanza como el aprendizaje de los usuarios finales. Estos procesos se 
dividieron en subprocesos que involucraban necesidades adheridas de ellos 
mismos con los cual se trabajó mediante historias de usuarios para definir cada 
una de las necesidades de la interfaz de usuario a desarrollar. 
 
El proyecto consiste en una plataforma manejada por el Área 
administrativa del Departamento de EP. y estará al servicio de los estudiantes. 
Se cuenta con un dominio existente en el cual será publicado el sistema. Los 
procesos base consisten en el desarrollo del Ejercicio Profesional Supervisado, 
Practicas de Investigación y Voluntariado, siendo este orden la priorización de 
los mismos, de acuerdo con las necesidades indicadas por el usuario final. 
Estos procesos serán manejados mediante cursos semestrales que se crearán 
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en una fecha inicial establecida al inicio de cada ciclo. Fue necesario manejar 
roles específicos para los individuos que tendrían acceso a la aplicación y, de 
esta manera, poder aplicar los distintos permisos dependiendo del cargo y las 
responsabilidades de cada uno de los empleados y el rol de estudiante que es 
con el cual se identifica a todo el estudiantado. El personal administrativo podrá 
realizar publicaciones, envío de correos a cualquier usuario, administración de 
permisos, creación de nuevos usuarios; tendrá acceso a toda la información y 
podrá realizar las actividades de los demás roles. El rol revisor accede a los 
reportes del estudiante para futuras revisiones definido en el plazo de fechas. 
 
El estudiante podrá acceder a la información que se le permita mediante el 
curso que esté asignado o, si la persona responsable de la información desea 
que sea de conocimiento público.  Cada uno de los cursos a los que el usuario 
podrá asignarse contarán con una serie de tareas asignadas que serán 
habilitadas por periodos fijos de tiempo en los cuales el estudiante debe 
publicar su informe para revisión. Cuando este sea publicado, el rol revisor 
asignado tendrá acceso a la realización de correcciones las cuales serán 
notificadas mediante un correo electrónico. Al finalizar y completar el ciclo de 
tareas, el sistema genera una constancia del Departamento de E.P.S. El foro 
estudiantil es propio de un curso, permitirá interactuar con otros estudiantes 
asignados, los encargados del curso y el administrador.  La respuesta o un 
nuevo tema solo puede ser eliminado por la persona quien lo creó y por 
supuesto por el administrador. 
  
Todos los roles pueden acceder de una forma rápida a la información 
desde su perfil de usuario en el cual podrán editar información relevante a su 
persona. El administrador puede manejar todo el sistema, cambio de 




2.2. Investigación preliminar para la solución del proyecto 
 
La investigación preliminar fue mediante una serie de entrevistas 
realizadas en el Departamento de E. P. S. de la Escuela de Ciencia Política, 
comprendiendo el desarrollo de los procesos que se realizan en dicho 
departamento, luego desglosando cada una de las tareas contenidas en los 
procesos, más el intercambio de ideas con el área administrativa para las 
implementaciones que se deseaba realizar para mejorar dichos procesos y, a 
su vez, agilizar el intercambio de información con los estudiantes. 
 
Para encontrar la solución del proyecto fue necesario recopilar información 
de los procesos que se realizan actualmente y de las restricciones que se 
podrían presentar, las cuales podrían limitar, de una u otra manera, el desarrollo 
del sistema. 
 
2.2.1. Ambiente de desarrollo 
 
La Escuela de Ciencia Política cuenta con espacio en un servidor de 
Rectoría en la Unidad de Procesamiento de Datos de la USAC para la 
implementación del sistema. Para el desarrollo de la aplicación se utilizaron dos 
computadoras con las siguientes especificaciones: 
 
 Equipo 1: 
o Windows 8.1 de 64 Bits 
o 12 GB de RAM 
o 1 TB de disco duro 
o Procesador Intel Core i7 de 2.40 GHz 




o Netbeans 8.0 
o MySQL 5.3.4 
o Putty 
 Equipo 2: 
o Windows 7 de 64 Bits 
o 4 GB de RAM 
o 512 GB de disco duro 
o Procesador Intel Core i3 de 2.40 GHz 
o PHP 5.4 
o Apache 
o Netbeans 8.0 
o MySQL 5.3.4 
o Putty 
 
2.2.2. Servidor de pruebas 
 
Se buscó un servidor que cubriera el tipo de servicio necesario para 
ejecutar la aplicación, se seleccionó la plataforma de openshift.com siendo 
un Paas gratuito, estable y que cumplía con las necesidades de desarrollo. 
Las características utilizadas son las siguientes: 
 
 Red Hat Enterprise Linux 
 1 GB de disco duro 
 Php 5.4 
 Apache 
 phpMyAdmin 4.0 





2.2.3. Servidor de producción 
 
Espacio otorgado por el departamento de procesamiento electrónico de 
datos de rectoría, Universidad de San Carlos de Guatemala. 
 
 Centos 
 70 GB de disco duro 
 Php 5 
 Apache 
 PhpMyAdmin 4.0 
 MySQL 5.5 
 2 GB RAM 
 
2.3. Presentación de la solución al proyecto 
 
El sistema a implementar debe contar con distintos módulos para su 
funcionamiento, en este caso se identificaron 6; de cada módulo se derivan 
requerimientos a cumplir. El sistema consta de 3 enfoques principales de dicha 
escuela en el cual se puede mencionar: EPS, practica de investigación y 
voluntariado. 
 
2.3.1. Definición de procesos 
 
2.3.1.1. Ejercicio Profesional Supervisado 
 
Este proceso lleva el control de los estudiantes epesistas, iniciando en el 
momento de inscripción realizado en el departamento de coordinación del área, 
continuando con la selección del proyecto de EPS y confirmando la fecha de 
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inicio de EPS a la institución. A partir de esta fecha el sistema crea el 
cronograma de actividades por estudiante.  
 
Los entregables se presentan mediante un informe bimestral, el cual debe 
ser revisado y corregido por el revisor a cargo, de esta manera el estudiante 
podrá realizar las correcciones para el siguiente entregable, los entregables 
para el proceso de EPS se desarrollan en un periodo de 6 meses, siendo 3 
entregables y un informe final entregado l0 días hábiles luego de la entrega del 
tercer informe; este informe de igual manera será revisado y corregido por el 
revisor a cargo, el estudiante debe realizar las correcciones y entregarlo de 
manera inmediata y física al asesor. Luego de finalizar la entrega de informes 
se le genera una constancia de finalización. 
 
2.3.1.2. Práctica de Investigación 
 
El proceso lleva el control de las actividades que tienen que cumplir los 
estudiantes en su último año de estudio, ellos deben seleccionar el tema que 
desean desarrollar en su Práctica de Investigación e inscribirse en el proceso, 
de igual manera que con el proceso superior. El estudiante es evaluado 
mediante la entrega de informes, la inscripción desencadena las entregas 
siguientes que el estudiante debe realizar, con una duración de 6 meses; en 
este proceso los entregables son un avance del trabajo de investigación que se 
ha estado desarrollando, siendo 3 entregas y un informe final que se debe 
entregar 10 días hábiles luego de la 3era entrega. Las entregas se realizan de 
manera bimestral, permitiendo al estudiante corregir cualquier error que el 
asesor indique del previo informe. Al final de la revisión y completar 
satisfactoriamente la Práctica de Investigación se le genera una constancia al 
estudiante de que el proceso ha sido aprobado. 





Este proceso involucra a todos los estudiantes que deseen asistir a alguna 
actividad de voluntariado que coordine el Departamento de EPS, pueden ser 
estudiantes que se encuentren en cualquier nivel de la carrera, por lo que el 
estudiante indica su interés en realizar la actividad y si desea asignarse a la 
misma; se coordina con el Departamento de EPS y ellos llevan un control de la 
actividad que se realiza mediante asistencia de los estudiantes inscritos a la 
actividad. 
 
2.3.2. Definición de productos 
 
2.3.2.1. Registro de usuario 
 
El sistema debe permitir al cliente crear un registro para poder ingresar al 
sistema, se debe mostrar un formulario con la información requerida del 
estudiante, permitiendo la selección del Ejercicio Profesional Supervisado, 
Práctica de Investigación o bien Voluntariado, permitiendo al cliente ingresar al 
sistema a base de su número de carné y una contraseña ingresada por el 
mismo estudiante. El sistema debe permitir al cliente recuperar su contraseña o 
bien ingresar una nueva; cada usuario tendrá un rol asignado de los siguientes: 
Administrador, Estudiante, Revisor, Personal Administrativo. 
 
Se desea que el administrador tenga acceso a realizar el mantenimiento de 
usuarios y permisos de los distintos roles, estos permisos serán establecidos 
únicamente por el Administrador del sistema y podrá removerlos de ser 
necesario. Para que el usuario pueda verificar su información personal o bien si 
desea generar algún cambio en ella, se mostrará toda la información ingresada; 
el estudiante solo podrá asignarse a los cursos (EPS, Voluntariado o Práctica 
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de Investigación), siendo ligado a las tareas y entregables previamente 
definidos. 
 
2.3.2.2. Módulo de divulgación 
 
Lleva el control de publicaciones en el sistema. A continuación se describirá 
el menú de opciones para el módulo de divulgación: 
  
 Administración de Calendario 
 Administración de Catálogos 
 Carga de documentos 
 Descarga de documentos 
 Foro Estudiantil 
 
2.3.2.3. Módulo asignación EPS 
 
Se lleva el control de la gestión de los cursos creados, administración y las 
funciones siguientes: 
 
 Creación del curso (EPS, Practica de Investigación, Voluntariado) 
 Gestión del Curso  
 Asignación de EPS 
 Creación de Tareas  
 Asignación de Institución a estudiante 
 Reporte de Instituciones disponibles 
 Reporte de Estudiantes 
 Reporte por Semestre 
 Reporte por EPS/Práctica aprobado por semestre  
 Redacción de correo electrónico 
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 Mantenimiento de correo electrónico 
 
2.3.2.4. Módulo seguimiento de EPS 
 
En el módulo llevará el proceso de un EPS, como las revisiones generadas, 
el versionamiento de informes. Se presenta a continuación las opciones las 
cuales podrán ser generadas: 
 
 Asignación de revisores, Personal a un estudiante EPS 
 Creación de tareas para informe de EPS 
 Mantenimiento de informe para estudiante de EPS 
 Revisión de informe para estudiante de EPS 
 
2.3.2.5. Módulo seguimiento de práctica de 
investigación/voluntariado 
 
Lleva el flujo del proceso de práctica de investigación, así mismo de 
voluntariado, donde un revisor es asignado a un estudiante, publicación de 
tareas, versionamiento. En el área de voluntariado cada tarea representa a una 
actividad realizada. 
 
2.3.2.6. Módulo de seguimiento de oportunidad: 
 
 Formulario de Ingreso de Instituciones 
 Revisión de formulario de Instituciones 
 
2.3.2.7. Módulo de registro de oportunidades: 
 
 Respuesta automática 
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 Ayuda al sistema 
 
2.4. Costos del proyecto 
 
Los costos del proyecto fueron definidos en base al tiempo dedicado por 
los involucrados en el desarrollo del mismo, en los diversos roles que ocuparon. 
 
 Costo Tabla I.
 
Recursos Cantidad Meses Costo Unitario Subtotal 
Luz  6  Q 200,00 Q 1 200,00 




2 6  Q 200,00 Q 2 400,00 
Jefe de Proyecto 1 6   Q 13 000,00 Q 78 000,00 
Salario de 
analista 
2 1 Q 11 000,00 Q 22 000,00 
Salario 
Desarrolladores 
2 6 Q 9 000,00 Q 108 000,00 
Salario DBA 2 2 Q 11 000,00 Q 44 000,00 
Salario QA 1 1  Q 10 000,00 Q 10 000,00 
Salario Tester 1 1 Q 6 000,00 Q 6 000,00 
Documentador 2 1  Q 2 000,00 Q 4 000,00 
Gasolina  6 Q 100,00 Q 600,00 
Hojas    Q 200,00 
Impresión    Q 450,00 
Total    Q278 650,00  
 








2.5. Beneficios del proyecto 
 
 Automatización de procesos. 
 Implementación de foros de comunicación. 
 Implementación de un sistema de interacción catedrático-estudiante. 
 Seguridad y regulación de los procesos desarrollados en el 
Departamento de E.P.S.  
 Reducción de tiempo en la realización del proceso de asignación de 
E.P.S 
o El Proceso de asignación de EPS se realiza en 1 día. Con el 
sistema ya implementado este proceso se puede reducir a menos 
tiempo, con la ventaja que cada estudiante puede realizarlo desde 
cualquier lugar donde se encuentre. 
 Reducción de tiempo en el proceso de estudiantes de EPS en revisión de 
informes, el tiempo en el cual era dedicado para la revisión de una fase 
del informe, depende de la fecha de inicio el estudiante y el horario 
laboral del revisor. Una de las principales ventajas en este proceso, es el 
tiempo de entrega del mismo, siempre se cumplirá ya que el sistema 
estará habilitado en la fecha específica que cada uno de los estudiantes 
deba subir su informe. En la actualidad, cada estudiante debe llegar al 
departamento de E. P. S a presentar su informe, arriesgándose a los 
distintos motivos que puede evitar esta entrega. Con el sistema se 
evitará el tiempo de riesgos y beneficiará tanto a la escuela como a los 
estudiantes. 
 Uno de los principales beneficios es el ahorro de tiempo en todos los 
procesos y así mismo, el ahorro de días laborales. Como resultados se 
tiene un ahorro valor monetario en el trabajo administrativo. 
 Comunicación rápida y constante entre el personal administrativo, 
revisores y estudiantes. 
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 Poder incentivar a más estudiantes y atraerlos; al mismo a realizar obras 
sociales, pues como bien se conoce, la Escuela de Ciencia Política, 
pretende obtener una mejor calidad de profesionales con conciencia 
hacia la sociedad. 
 Creación de oportunidades a instituciones. Con el sistema se podrá tener 
seguimiento con instituciones que requieran de estudiantes para la 
realización de E.P.S o bien, práctica de investigación. El objetivo es 
poder abrir campo a estudiantes en distintas instituciones, con el fin de 



























3.1. Capacitación propuesta 
 
Consistió en una reunión con todos los interesados en la cual ambos 
desarrolladores realizaron una presentación en donde se describió la propuesta 
del sistema y objetivos; además de mostrar las ventajas de utilizar el sistema 
para la reducción de tiempo en procesos en su área laboral. 
 
Posteriormente se mostró el funcionamiento del sistema y la explicación de 
cada ítem en el menú del sistema, para una mejor práctica. A cada uno de los 
interesados se les proporcionó una computadora, con el fin de poder realizar 
ejercicios prácticos en el sistema y así permitir que puedan familiarizarse con el 
mismo. 
 
3.2. Análisis y diseño 
 
Este documento describe las necesidades planteadas en la Escuela de 
Ciencia Política, una descripción detallada de cada proceso, con el desglose de 
tareas y de historias de usuario a realizar; así mismo el diseño realizado para el 
desarrollo e implementación, el cual cubre las necesidades previstas por la 
institución. 
 
3.3. Plan de implementación 
 
Es un documento que describe las actividades necesarias para instalar y 
la realización de pruebas al sistema desarrollado, así como la publicación en el 
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servidor de producción con las credenciales del mismo; este servidor se 
encuentra ubicado en Rectoría, específicamente en el Departamento de 
Procesamiento de Datos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
 
3.4. Preguntas frecuentes de estudiantes 
 
En el sistema se encuentra una sección de preguntas frecuentes; se lista 
una serie de preguntas básicas sobre el funcionamiento del sistema, y las 
ventajas de este funcionamiento, así mismo en cada descripción se tiene un 
enlace en donde se puede observar el video del funcionamiento, referente a la 
pregunta planteada. 
 




Fuente: elaboración propia. 
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3.5. Preguntas frecuentes de instituciones 
 
En el sistema se encuentra una sección de preguntas frecuentes de 
instituciones, se lista una serie de preguntas básicas sobre el funcionamiento 
del sistema a terceros, en este caso la interacción de una institución en la 
solicitud de estudiantes para realizar un EPS, o práctica de investigación en su 
institución. 
 









3.6. Ayuda del sistema 
 
El sistema cuenta con una sección de ayuda para el usuario que esté 
utilizando el sistema; cuenta con 3 áreas según el rol de usuario que lo esté 
utilizando. La forma en la cual se realiza la ayuda es por medio de videos en 
donde se especifica cada una de las secciones del sistema y cómo utilizarlo. 
 




Fuente: elaboración propia. 
 
3.7. Manuales de usuario 
 
Se le presentan al usuario final manuales físicos y digitales de todos los 
procesos que puede realizar, dependiendo el rol para que estén a disponibilidad 










4.1. Introducción a COBIT  
 
COBIT es un marco de trabajo y un conjunto de herramientas del Gobierno 
de Tecnología de la Información que permite a la Gerencia cerrar la brecha 
entre los requerimientos de control, aspectos técnicos y riesgos del negocio. 
COBIT desarrolla políticas claras, con buenas prácticas para el control del TI. 
Las características de COBIT son las siguientes (Fernández, 2011): 
 
 Dirigido por las mediciones 
 Basado en controles 
 Orientado a los procesos 
 Orientado al negocio 
 Control de objetivos para la información y tecnología 
 
4.2. Modelos de control  
 
"Existen dos clases de modelos de control disponibles, el modelo de control 
de negocios y el modelo enfocado a TI. COBIT es posicionado como una 
herramienta completa para la administración y para la operación de un nivel 
superior a los estándares de tecnología para la administración de sistemas."7 
 
 
                                            
7
 ARÉVALO, Reyna. COBIT. p. 15. 
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Fuente: elaboración propia. 
 
4.3. Definición de categorías 
 
A partir de los requerimientos del negocio y tomando en cuenta cada uno 
de ellos, se pueden extraer siete categorías que se deben respetar para la 
evaluación de los procesos y la información. 
  
 Efectividad: La información debe ser relevante y pertinente para los 
procesos del negocio, correcta y consistente. 
 Eficiencia: Se refiere a la provisión de información con divulgación no 
autorizada. 




• Entrega de servicio 
Requerimientos de 
Calidad 
• Efectividad y eficiencia de 
operaciones 
• Confiabilidad de la información 











 Integridad: Precisión y suficiencia de la información, así como su validez 
de acuerdo con los valores, reglas y políticas establecidas por el negocio. 
 Disponibilidad: Se refiere al acceso de la información cuando sea 
requerida. 
 Cumplimiento: Cumplimiento de aquellas leyes, regulaciones y acuerdos 
en los procesos del negocio. 
 Confiabilidad de la información:  Provisión de la información apropiada 
para la administración, según políticas establecidas por la institución. 
 
4.4. Recursos de TI 
 
La organización debe invertir en recursos para poder atender los 
requerimientos de TI con el fin de garantizar que los procesos se desarrollen 
según las metas establecidas. 
 
 Recursos de TI Figura 5.
 












 Aplicaciones: Son los sistemas automatizados, así como procedimientos 
manuales que procesan algún tipo de información para la escuela. 
 Información: Son representados por los datos generados por el sistema 
de información y utilizado por la escuela de ECP. 
 Infraestructura: Comprende el software y hardware del ambiente que 
soporta el sistema. 
 Personas: Representan el recurso humano para la ejecución de procesos 
de TI. Es necesario contar con el área de soporte. 
 
4.5. Modelos de madurez COBIT 
 
Un modelo de madurez permite a la institución el poder ir creciendo 
gradualmente de forma equilibrada y constante de acuerdo a la automatización 
y estandarización de sus procesos. La escala de los niveles de madurez son los 
siguientes: 
 
 Incompleto: El proceso no está implementado o no alcanza su propósito, 
A este nivel existe o no evidencia alguna de un logro sistemático del 
proceso. 
 Alcanzado: el proceso implementado alcanza su propositivo. 
 Gestionado: el proceso ejecutado está implementado de forma 
gestionada y los resultados de su ejecución están establecidos, 
controlados y mantenidos apropiadamente.  
 Establecido: el proceso gestionado ahora está implementado usando un 
proceso definido que es capaz de alcanzar sus resultados de proceso. 
 Predecible: el proceso establecido ahora se ejecuta dentro de los límites 
definidos para alcanzar resultados de los procesos. 
 Optimizado: el proceso predecible es mejorado de forma continua para 
cumplir con las metas presentes y futuras. 
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Fuente: elaboración propia. 
 
El objetivo principal de este tipo de evaluación es poder conocer la 
capacidad de los procesos implementados en la Escuela de Ciencia Política, y 























 Atributos del proceso de COBIT Figura 7.
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Existen aspectos importantes del modelo de madurez de COBIT el cual se 
detallan a continuación: 
 
 Factores críticos de éxito (SCF): Define acciones que se deben llevar 
delante de la gerencia para alcanzar el óptimo control de los procesos de 
TI. 
 Indicadores de clave de resultados (KGI): Definen métricas que indican a 
gerencia después de lo ocurrido, si un proceso de TI alcanzó los 
requerimientos del negocio, son expresados como criterios de 
información de COBIT: 
Nivel 0 Incompleto 
Nivel 1 Ejecutado 
• PA 1.1 
Rendimiento del 
proceso. 
Nivel 2 Gestionado 
• PA 2.1 Gestión 
de rendimiento. 
• PA 2.2 Gestión 
del producto de 
trabajo. 
Nivel 3 Establecido 
• PA 3.1 Definición 
del proceso. 
• PA 3.2 
Implementación 
del proceso. 
Nive 4 Predecible 
• PA 4.1 Medición 
del proceso. 
PA 4.2 Control del 
proceso. 
Nivel 5 Optimizado 
• PA 5.1 
Innovación del 
proceso. 





o Disponibilidad de la información 
o Mitigación de riesgos y confidencialidad 
o Eficiencia en costos de procesos y operaciones 
o Establecer confianza en los procesos. 
 Indicadores clave de desempeño (KPI): Definición de métricas para 
determinar el desempeño de los procesos de TI para alcanzar la meta 
trazada. Indican si es probable alcanzar una meta de acuerdo a los 
indicadores, capacidades, prácticas y habilidades. 
 
 Dominios de COBIT Figura 8.
 
 
















4.5.1. Organigrama funcional de la Escuela de Ciencia Política 
 















Director de Escuela 
Procesamiento de datos Junta Directiva 
Coordinadora de EPS 
Personal de TI Personal Administrativo Supervisores Estudiantes 
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4.6. Matriz general de COBIT 
 
4.6.1. Planear y organizar procesos de COBIT 
 
4.6.1.1. P01. Definir plan estratégico de TI  
 




Relacionar las metas del negocio con las de TI 
Objetivos de 
control 
PO1.1. Administración del valor de TI 
Detalles Objetivos 
de Control 
Preguntas Respuestas Calificación 
Trabajar con el 
negocio para 
garantizar que los 
portafolios de 
inversiones de TI 
de la institución 
contengan 
programas con 
casos de negocio 
que sean sólidos. 
Establecer una 
evaluación de los 
casos del negocio 
que sea justa, 
trasparente y 
repetible, 
evaluando el riesgo 
de no cumplir con 
la capacidad. 
¿Los procesos de 
TI proporcionan 
una entrega 








¿Los procesos de 
TI proporcionan 
una entrega 




¿La rendición de 
cuentas del logro 
de los beneficios y 








no han analizado 
una inversión 
especifica de TI. 
0,0 
¿Son evaluados 
los riesgos al no 
cumplir con la 
capacidad de los 
beneficios 
esperados? 
Si se sabe los 




Fuente: elaboración propia. 
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Relacionar las metas del negocio con las de TI 
Objetivos de control PO1.2. Alineación de TI con el negocio 
Detalles Objetivos 
de Control 
Preguntas Respuestas Calificación 
Educar a la junta 




y sobre las 
tecnologías a futuro 
que se pueden 
implementar, para 
generar un mejor 
servicio. 
¿La junta directiva 
recibió capacitación 
de la tecnología 
actual? 
Si, la junta directiva 
y el personal 
docente, recibió 
capacitación de la 
tecnología que se 
cuenta actualmente 
en la escuela.  
1,0 
¿El director sabe lo 
que debe hacer la 
escuela para poder 
generarle más valor a 
la institución según 
las oportunidades que 
ofrece TI? 
No, tiene poco 
conocimiento sobre 
las nuevas 
tecnologías que se 
pueden aplicar al 
sistemas. 
0,0 
¿Las estrategias del 
negocio, y de TI están 
integras? 
Si están integradas, 
todas las gestiones 




¿Cuáles son las áreas 
en que el negocio 
depende de forma 
crítica al área de TI? 
El Departamento 
de EPS, según el 
sistema establecido 
depende 
críticamente de él, 
por lo tanto existe 

















Identificar dependencias críticas y desempeño actual 
Objetivos de 
control 




Preguntas Respuestas Calificación 
Evaluar el 
desempeño de 
los planes que 
existen y de los 
sistemas con los 
que se cuentan 
actualmente si 









Si es evaluada 1,0 
¿En el 
desempeño de 
los planes se 
evalúa la 
estabilidad? 





Si es evaluada 1,0 
¿En el 
desempeño de 
los planes se 
evalúa la 
debilidad? 
Si es evaluada 1,0 
 














Construir un plan estratégico para TI 
Objetivos de control PO1.4. Plan Estratégico de TI 
Detalles Objetivos de 
Control 
Preguntas Respuestas Calificación 
Crear un plan 
estratégico que defina 
en cooperación de los 
interesados tanto del 
Departamento de EPS 
como de la Escuela de 
Ciencia Política, para la 
definición de los 
objetivos estratégicos, 
costos, y riesgos 
relacionados. 
 
¿Existe un plan 
estratégico?  
Se construyó un plan 
estratégico. 
1,0 
¿En este plan se define 
como TI contribuirá a 
los objetivos 
estratégicos? 
Si, se define como contribuirá 
a los objetivos. 
1,0 
¿En este plan se 
definen los costos 
relacionados? 
Si, define los costos, mas no 
se cuentan con dichos gastos. 
0,5 
¿En este plan se define 
como se cumplirán los 
objetivos? 
Si se define los procesos a 
realizar para alcanzar los 
objetivos 
1,0 
¿El plan define como 
medirán los objetivos? 
Si, a través de los criterios de 




Fuente: elaboración propia. 
 




Analizar portafolios de programas y administrar portafolios de servicios y 
proyectos. 
Objetivos de control PO1.6. Administración del portafolio de TI 
Detalles Objetivos de 
Control 
Preguntas Respuestas Calificación 
Administra la Escuela 
de Ciencia Política el 
portafolio de programas 
de inversión de TI, 
requerido para lograr 
los objetivos del 
negocio, así como el 
plan estratégico, para 
la identificación, 
definición, evaluación, y 
asignación de 
prioridades. Para 
Garantizar que los 
objetivos de los 
programas den soporte 
a los resultados. 
¿Se identifican nuevos 
proyectos? 
 Si  son identificados, 
más no desarrollados. 
0,2 
¿Se evalúan los 
nuevos proyectos? 
No son evaluados. 0,0 







Fuente: elaboración propia. 
37 
 
4.6.1.2. P02. Definir la arquitectura de la 
información 
 




Crear y mantener el modelo de información 
Objetivos de 
control 
PO2.1. Modelo de arquitectura de información 
Detalles Objetivos 
de Control 
Preguntas Respuestas Calificación 
Establecer un 
modelo que facilite 
el desarrollo de las 
aplicaciones y de 
las actividades de 
soporte para la 
toma de 
decisiones.  
¿El modelo de 
información facilita 
el desarrollo de 
aplicaciones? 
Si, facilita la 
arquitectura con la 




¿El modelo facilita 
el uso de la 
información? 
Si facilita la 





¿El modelo permite 
que la información 
se mantenga 
integra? 
No, por falta de  
seguridad en la 
arquitectura, es 
necesario contar 
con un certificado 
para el dominio. 
0,4 
¿El modelo permite 
que la información 
se mantenga 
funcional? 
Falta asegurar la 
arquitectura. 
0,4 
¿El modelo permite 
que la información 
se mantenga 
segura? 
Por falta de un 
certificado no se 
garantiza el 100 %. 
0,4 
¿El modelo permite 
que la información 
se mantenga 
tolerante a fallos? 
No, no se cuenta 













Crear y mantener diccionario de datos corporativo 
Objetivos de 
control 
PO2.2. Diccionario de datos y reglas de sintaxis de datos 
Detalles Objetivos 
de Control 
Preguntas Respuestas Calificación 
Mantener un 
diccionario de datos 
que incluya reglas de 
sintaxis y datos de la 




¿El diccionario de 
datos incluye reglas 
de sintaxis de datos? 
Si, se incluye la 






datos de otros 
sistemas? 
Si, según las reglas 
establecidas y la 
información, manuales, 
facilita se comunicación. 
0,7 
¿El diccionario 
previne la creación 




Fuente: elaboración propia. 
 




Establecer y mantener esquema de calificación de datos 
Objetivos de 
control 
PO2.3. Esquema de clasificación de datos 
Detalles Objetivos 
de Control 




aplique a toda la 
escuela, basada en 
la criticidad de la 
información, si es 
pública, de acceso 
interno o crítica para 
la toma de 
decisiones.  
¿Está basado en que tan 
crítica es la información para 
la escuela de ECP? 
Si, se evalúa según 
la criticidad de la 
información. 
0,5 
¿El esquema incluye detalles 
como la propiedad de datos? 
No 0,0 
¿Se describe los 
requerimientos de 
destrucción de datos? 
No  0,0 
¿El esquema describe que 
tan críticos son los datos? 
No 0,0 
¿El esquema se utiliza como 




Fuente: elaboración propia. 
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Usar el modelo de información, el diccionario de datos y esquemas 
de clasificación de la información.  
Objetivos de 
control 
PO2.4. Administración de integridad 
Detalles Objetivos 
de Control 
Preguntas Respuestas Calificación 




consistencia de la 
información.  
¿Existen procedimientos 
que garanticen la 
integridad de los datos 
almacenados en la Base 
de datos? 
Si existe documentación, 
y procedimientos para 
garantizar la integridad 
en la Base de datos. 
0,9 
¿Existen procedimientos 
que garanticen la 
consistencia de todos los 
datos almacenados? 
Si existe procedimientos 
y documentación de la 
Base de datos. 
0,9 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
4.6.1.3. P03. Determinar la dirección de la 
tecnología 
 




Crear y mantener un plan de infraestructura de tecnología 
Objetivos de control PO3.1. Planeación de la dirección tecnológica 
Detalles Objetivos de 
Control 
Preguntas Respuestas Calificación 
Analizar las tecnologías 
existentes y planear 
una dirección 
tecnológica apropiada 
para materializar las 
estratégicas de TI y las 
arquitecturas de los 
sistemas, que ayudan 
al negocio. 
¿Se analizan las 
tecnologías existentes? 
Si son analizadas por el 





Si, se analiza las 
opciones de 
almacenamiento en la 
nube. 
0,5 




¿El plan abarca los 
aspectos de 
contingencia de los 




Fuente: elaboración propia. 
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Crear y mantener estándares tecnológicos 
Objetivos de control PO3.2. Plan de Infraestructura Tecnológica 
Detalles Objetivos de 
Control 
Preguntas Respuestas Calificación 
Crear y mantener un 
plan de infraestructura 
tecnológica que esté de 
acuerdo con los planes 
estratégicos. Este plan 
incluye  un plan de 
contingencia orientado 
a adquirir recursos 
tecnológicos. 
¿Existe un plan de 
infraestructura 
Tecnológica?  
En la actualidad no se cuenta 
con dicho plan, ya que la 
escuela cuenta con solo un 
servidor lógico. 
0,0 
¿Tienen planes tácticos 
de TI? 
No se tienen 0,0 
¿El plan considera los 
cambios en el ambiente 
competitivo? 
No son considerados. 0,0 
¿ El plan incluye 
acuerdos de 
contingencia? 




Fuente: elaboración propia. 
 




Monitorear la evolución tecnológica 
Objetivos de control PO3.4. Estándares Tecnológicos 
Detalles Objetivos de 
Control 




y seguras para la 
institución, establecer 
asesorías sobre los 
productos de la 
infraestructura. 
¿Se proporcionan soluciones 
tecnológicas consistentes 
para la escuela? 
No, debido que no cuenta 
con la infraestructura.  
0,0 
¿Se brindad directrices 
tecnológicas sobre los 
productos de la 
infraestructura? 
Si, se les transmite breve 
información sobre los 
servicios en la nube 
0,5 
¿Se mide el cumplimiento de 
las directrices tecnológicas? 
No 0,0 
¿Se impulsa las practicas 
tecnológicas en base a la 
importancia y el riesgo para el 













Definir el uso estratégico de nueva tecnología 
Objetivos de 
control 




Preguntas Respuestas Calificación 
Establecer un 
consejo de 
arquitectura de TI 
que proporcione 
las directrices y 
asesoría sobre la 
arquitectura de 
las aplicaciones y 
que verifique su 
cumplimento, 
orientado al 
diseño de la 
arquitectura de 
TI. 
¿Existe un comité 
de arquitectura 




No existe tal 
comité dentro de 
la escuela ECP. 
0,0 
¿Existe un comité 
de arquitectura 
que verifique el 
cumplimiento? 
No existe 0,0 
¿Esta entidad 
orienta al diseño 
de la arquitectura 

















4.6.1.4. P04. Definir los procesos, organización y 
relaciones de TI  
 




Diseñar marco de trabajo para el proceso de TI 
Objetivos de 
control 




Preguntas Respuestas Calificación 
Definición de un 
marco de trabajo 
para que los 
procesos de TI se 





relaciones de los 
procesos de TI. 
El marco de 
trabajo debe 
estar integrado 
en un sistema de 
administración de 
calidad. 
¿Está definido un 
marco de trabajo 
para el proceso 
de TI para 
ejecutar un plan 
estratégico? 
No 1,0 
¿El marco de 
trabajo de los 
proceso se 
encuentra 



















Identificar dueños de los sistemas 
Objetivos de 
control 




Preguntas Respuestas Calificación 
Ubicar a la 
función de TI 
dentro de la 
estructura 
organizacional 





¿La función de TI 
está ubicada 
dentro de la 
estructura de la 
organización 
general como un 
modelo de 
negocios? 
No, si se cuenta 
con una entidad 










Fuente: elaboración propia. 
 




Establecer e implementar responsabilidades de TI, incluida la 
supervisión  de funciones. 
Objetivos de 
control 
PO4.7. Responsabilidad de aseguramiento de calidad de TI. 
Detalles Objetivos 
de Control 
Preguntas Respuestas Calificación 
Asignar la 
responsabilidad para 
el desempeño de las 
funciones  y asegurar 
la calidad (QA). 
¿Está asignada la 
responsabilidad para 
el desempeño de la 
función del 
aseguramiento de 
calidad  QA? 
Si, se encuentra 
definida. 
1,0 
¿El tamaño del grupo 
de QA satisface los 




Fuente: elaboración propia. 
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Establecer e implementar responsabilidades de TI, 
incluida la supervisión  de funciones. 
Objetivos de 
control 





Preguntas Respuestas Calificación 
Establecer la 




TI a un nivel 
superior, definir y 
asignar roles 
críticos para la 
administración de 







de los riesgos 
relacionados con 
TI? 












¿La alta dirección 
prueba cualquier 
riesgo de TI? 
No 0,0 
¿La alta dirección 
orienta sobre los 
riesgos de TI? 
No 0,0 
 
















Establecer e implantar redes y responsabilidades de TI, 
incluida la supervisión y segregación de funciones. 
Objetivos de 
control 












sobre los datos y 








de la propiedad 
de datos? 
Si, el sistema 
cuenta con roles, 
que se asignan y 
funciones según 










Si, según el 
levantamiento de 
requerimientos, 
los datos más 
importantes y de 
criticidad son los 
datos personales 
y los informes 
finales. 
1,0 
¿La alta dirección 
toma decisiones 


















Relacionar las metas del negocio con las de TI 
Objetivos de control PO4.11. Segregación de funciones 
Detalles Objetivos 
de Control 
Preguntas Respuestas Calificación 
Implementar una 
división de roles y 
responsabilidades 
que reduzcan la 
posibilidad que un 





para la supervisión 
de función de TI? 
No 0,0 





Fuente: elaboración propia. 
 




Relacionar las metas del negocio con las de TI 
Objetivos de 
control 





Preguntas Respuestas Calificación 




funciones de TI y 
cumplan con las 
políticas de la 
organización para 
la protección de 
la información y 
su flujo. 
¿Se asegura que 
los trabajadores 
cumplan con las 
políticas de la 
institución sobre 
la protección de 
la información? 
Si. Se asegura 
por medio de un 
contrato. 
1,0 








Fuente: elaboración propia. 
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Preguntas Respuestas Calificación 
Establecer y 
mantener una 




las funciones de TI y 
otros interesados. 
¿Existe una 
estructura óptima de 
enlace entre las 
funciones de TI y 
otros interesados? 
Si existe la 
comunicación, 
constante entre los 
analistas y la 
directora de EPS. 
1,0 
¿Existe una 
estructura óptima de 
comunicación entre 




Fuente: elaboración propia. 
 
4.6.1.5. P05. Administración de Inversión en TI 
 




Dar mantenimiento al portafolio de proyectos 
Objetivos de control PO5.2. Prioridades dentro del presupuesto de TI 
Detalles Objetivos de 
Control 
Preguntas Respuestas Calificación 
Implementar un 
proceso de toma de 
decisiones para dar 
prioridades a la 
asignación de recursos 
de TI para las 
operaciones y 
mantenimiento de los 
mismos. 
¿Existen procesos de 
toma de decisiones 









pretende optimizar el 
retorno de sistemas 
activos? 
No se ha realizado el 








4.6.1.6. P06. Comunicar las aspiraciones y la 
dirección de la gerencia 
 
 Ambiente de políticas y de control Tabla XXIV.
 
Actividades del Proceso Elaborar y mantener un ambiente y marco de control de 
TI 
Objetivos de control PO6.1. Ambiente de políticas y de control 
Detalles Objetivos de Control Preguntas Respuestas Calificación 
Definir los elementos de un 
ambiente de control, alineados a 
la administración y el estilo 
operativo de la escuela. Incluir 
las expectativas y requerimientos 
a la entrega de valor de las 
inversiones de TI. 
¿Están definidos los 
elementos de un 









Fuente: elaboración propia. 
 




Elaborar y mantener políticas de TI 
Objetivos de 
control 
PO6.4. Implantación de políticas de TI 
Detalles Objetivos 
de Control 
Preguntas Respuestas Calificación 
Las políticas de TI 
se implantan y se 
comunican dentro 
del personal para 
que se cumplan. 
¿Se asegura que 
las políticas de TI 
se realicen? 
Si 1,0 
¿Se le comunican 
las políticas a 
todos los usuarios 












4.6.1.7. P07. Administración de los recursos de TI 
 




Identificar las habilidades de TI. Sobre descripciones del 
puesto, rango de salarios y desempeño de personal. 
Objetivos de 
control 
PO7.3. Asignación de roles 
Detalles Objetivos 
de Control 
Preguntas Respuestas Calificación 
Definir, monitorear 
y supervisar los 
marcos de trabajo 
para los roles, las 
responsabilidades 
de las personas. La 
supervisión va de 
acuerdo con el 
puesto y el grado 
de responsabilidad 
asignado. 
¿El marco de 
trabajo para la 




¿El marco de 
trabajo para la 





Fuente: elaboración propia. 
 












Preguntas Respuestas Calificación 
Minimizar la 
dependencia de 
las personas a un 
puesto destinado. 
¿Se minimiza la 
dependencia 











4.6.1.8. P08. Administración de la calidad 
 




Crear y comunicar estándares de calidad a toda la organización. 
Objetivos de 
control 
PO8.3. Estándares de desarrollo y Adquisición 
Detalles Objetivos 
de Control 
Preguntas Respuestas Calificación 
Adoptar y mantener 
estándares para todo 
desarrollo y 
adquisición que siga 
el ciclo, hasta la 
finalización de un 







estándares para el 
desarrollo y 
adquisición para 
seguir el ciclo de 
vida? 
Si, existen 
estándares, para el 
desarrollo. 
1,0 
¿Se mantienen los 
estándares para el 
desarrollo, hasta la 
finalización del 
proyecto? 
Si, los estándares 
son constantes 
durante el ciclo de 
vida del software. 
1,0 
¿Se incluyen normas 
de nomenclatura? 
Si, tanto a nivel de 
base de datos como 
de código, son 






Si, el sistema está 
diseñado para que 
pueda crecer según 
las necesidades del 
negocio. 
1,0 
¿Se incluyen planes 
de pruebas? 
Si, las pruebas se 
realizan por parte del 
personal de TI, 
además de personal 
dentro de la escuela 
de ECP. 
1,0 
    ¿Se incluyen 
pruebas unitarias de 
integración? 
Si, dentro del ciclo de 
vida del software, en 
la fase de pruebas, 
se realizaron 
















PO8.4. Enfoque en cliente de TI 
Detalles Objetivos 
de Control 
Preguntas Respuestas Calificación 
Enfocar la 
administración de 
calidad en los 





los estándares del 
negocio. 
¿Está enfocada la 
administración en 
la calidad de los 
usuarios finales? 
Sí, es necesario 
conocer los 
objetivos del 
negocio para el 




los roles en la 
organización? 
Sí, se encuentran 







Fuente: elaboración propia. 
 




















¿Se promueve la 
mejora continua? 





Fuente: elaboración propia. 
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4.6.1.9. P09. Evaluar y administrar los riesgos de TI.  
 




Evaluación de riesgos de TI 
Objetivos de 
control 




Preguntas Respuestas Calificación 
Evaluar de forma 
recurrente con la 
probabilidad y el 





que logren su 
mitigación. 
¿Se evalúa en 
forma recurrente 
la probabilidad e 













por categoría la 
probabilidad e 
impacto asociado 
a los riesgos? 
Si 1,0 
 





4.6.1.10. P010. Administrar proyectos 
 




Definir e implementar métodos de aseguramiento y revisión de proyectos. 
Objetivos de control PO10.6. Inicio de las fases del proyecto 
Detalles Objetivos de 
Control 
Preguntas Respuestas Calificación 
En la aprobación de 
etapas importantes del 
proyecto estas se 
comunican al personal 
interesado, desde la 
fase inicial hasta la fase 
final, pasando por la 
fase de aprobación del 
usuario. 
¿Se aprueba las fases importantes 
del proyecto? 
Si  1,0 
¿Es comunicado a la escuela los 
avances? 
Si 1,0 
¿La aprobación de las fases están 
basadas en la revisión y aceptación 
del usuario? 
Si  1,0 
¿En la fase de aprobación cuenta 
con un punto que permita que el 




Fuente: elaboración propia. 
 
  Recursos del proyecto Tabla XXXIII.
 
Actividades del Proceso Definir e implementar métodos de aseguramiento y revisión de 
proyectos. 
Objetivos de control PO10.8. Recursos del proyecto 
Detalles Objetivos de 
Control 
Preguntas Respuestas Calificación 
Definición de las 
responsabilidades, 
autoridades y de los criterios 
de desempeño de los 
miembros del equipo del 
proyecto y especificar las 
bases para adquirir y asignar 
componentes del proyecto. 
¿Se encuentran definidas 
las responsabilidades y 
criterios de desempeño 
para los miembros del 
equipo? 




 ¿Se especifican las 
bases de la universidad,  
cuando se asignan 
estudiantes de EPS  a un 
proyecto? 
Si, el personal especifica 

















PO10.10 Plan de calidad del proyecto. 
Detalles Objetivos 
de Control 
Preguntas Respuestas Calificación 
Preparación de un 
plan de calidad que 
describa el sistema 
de los proyectos y 
como será 
implementado. El 
plan debe ser 
acordado por las 
partes interesadas. 
¿ Se cuenta con un 
plan de 
administración de la 
calidad que describa 
el sistema y como 
este será 
implementado? 




¿ La información es 
evaluada por las 
partes interesadas? 
Si, la documentación 
fue revisada y 




Fuente: elaboración propia. 
 




Definir e implementar métodos de aseguramiento y revisión de proyectos. 
Objetivos de control PO10.14. Cierre del proyecto 
Detalles Objetivos de 
Control 
Preguntas Respuestas Calificación 
Al finalizar el proyecto, 
los interesados se 




identifican y se 
documentan las 
lecciones aprendidas 
para futuros proyectos. 
¿Al concluir el proyecto 
los interesados se 




Sí, es utilizado por el 
personal a cargo, se 
verifica que los 
procesos funcionen y 
se apeguen a los 
lineamientos. 
1,0 
¿Se comunica las 
actividades requeridas 
para alcanzar los 
resultados planteados 
en el proyecto para 
mejorar los beneficios 
del programa? 
Si 1,0 
¿Se documenta el 
Backend de un 





Fuente: elaboración propia. 
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4.6.1.11. AL1. Identificar soluciones automatizadas 
 
  Definición y mantenimiento de los requerimientos Tabla XXXVI.
 
Actividades del Proceso Definir los requerimientos funcionales y técnicos del negocio. 
Objetivos de control Al1.1. Definición y mantenimiento de los requerimientos técnicos y funcionales del 
negocio. 
Detalles Objetivos de 
Control 
Preguntas Respuestas Calificación 
Identificar, especificar y 
acordar los requerimientos 
funcionales que cubran el 
alcance del proyecto. 
¿Se identifican los requerimientos 
funcionales del negocio para lograr el 
alcance del proyecto? 
Si, lo hace el analista 
quien es el encargado de 
realizar el levantamiento 
de requerimientos. 
1,0 
¿Se identifican los requerimientos 
técnicos del negocio que cubran el 
alcance completo de los proyectos de 
TI? 
Si 1,0 
¿Se prioriza los requerimientos según 
la necesidad para el negocio? 
Si 1,0 
 
 Fuente: elaboración propia.  
 
4.6.2. Adquirir e implementar 
 
4.6.2.1. AL1 Identificar soluciones automatizadas 
 
  Requerimientos y decisión de factibilidad Tabla XXXVII.
 
Actividades del Proceso Conducir un estudio de factibilidad e impacto con respecto a la 
implantación de los requerimientos del negocio. 
Objetivos de control Al1.4. Requerimientos, decisión de factibilidad y aprobación. 
Detalles Objetivos de 
Control 
Preguntas Respuestas Calificación 
Verificar que el proceso 
requiriere a la escuela de 
ECP para aprobar y autorizar 
los requerimientos del 
negocio, tantos técnicos 
como su factibilidad. 
¿La escuela aprueba los 
requerimientos 
funcionales del software? 
Si, son aprobados por el 
área del departamento de 
EPS de la escuela de 
Ciencia Política. 
1,0 
¿La escuela aprueba los 
requerimientos técnicos 
para el sistema? 
Si, son aprobados. 1,0 
 





4.6.2.2. AL2. Adquirir y mantener software 
 




Preparar diseño detallado y los requerimientos técnicos del software. 
Objetivos de control Al2.2. Diseño detallado 
Detalles Objetivos de 
Control 
Preguntas Respuestas Calificación 
Detallar el diseño y los 
requerimientos técnicos 
del software de la 
aplicación, definir el 
criterio de aceptación 
de los requerimientos. 
¿Se preparó el diseño 
detallado del software de 
aplicación? 
Los requerimientos fueron 
solicitados por la 
coordinadora de EPS de la 
escuela de ciencia política. 
1,0 
¿Se definen los criterios de 
aceptación de los 
requerimientos? 
Si fueron definidos con la 
institución. 
1,0 
¿Se realizan evaluaciones 
cuando suceden errores 
técnicos en el proceso? 
Si, al desarrollarse un nuevo 
requerimiento son 
evaluados, para la 
mitigación de estos riesgos. 
1,0 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 Seguridad y disponibilidad de las aplicaciones Tabla XXXIX.
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Actividades del Proceso Especificar los controles de la aplicación dentro del diseño 
Objetivos de control Al2.4. Seguridad y disponibilidad de las aplicaciones 
Detalles Objetivos de 
Control 
Preguntas Respuestas Calificación 
Mantener la seguridad de 
las aplicaciones y de los 
requerimientos de 
disponibilidad en 
respuesta a los riesgos 
identificándolos con la 
clasificación de los datos, 
según la arquitectura de 
seguridad con la que se 
cuenta. 
¿Se mantiene la seguridad 




Si, se mantiene la 
seguridad en la aplicación, 
pero debido a falta de una 
certificación de seguridad 
al servidor no se puede 
asegurar al 100 %, la 
seguridad. 
0,5 
¿Se aborda la arquitectura 
de seguridad de la 
información? 
Si 1,0 
¿Se implementa software 
para adquirir los objetivos 
del negocio? 
Sí, es utilizado una base 
de datos en MySQL, para 









Desarrollar las metodologías y procesos formales para administrar los 
proceso de desarrollo de la aplicación. 
Objetivos de control Al2.7. Desarrollo de software  
Detalles Objetivos de 
Control 
Preguntas Respuestas Calificación 
Garantizar que la 
funcionalidad de 
automatización se 
desarrolle de acuerdo a 
las especificaciones, 
los estándares de 
desarrollo y 
documentación de los 
requerimientos de 
calidad, con los 
estándares de 
aprobación.  
¿Se garantiza que la 
funcionalidad de los 
procesos 
automatizados 
funcionen según las 
especificaciones? 
Si, son evaluados 
según el análisis 
realizado. 
1,0 
¿Se garantiza que la 
documentación 
realizada especifique 
las funcionalidades del 
sistema? 
La jefatura de EPS, 
evalúa la 
documentación y los 
videos explicativos. 
1,0 
¿Se asegura que los 








Fuente: elaboración propia. 
 




Desarrollar un plan para el mantenimiento de aplicaciones de software. 
Objetivos de control AI2.10. Mantenimiento de Software 
Detalles Objetivos de 
Control 
Preguntas Respuestas Calificación 
Desarrollar una 
estrategia y un plan de 
mantenimiento del 
software. 
¿Se desarrolló una 
estrategia para el 
mantenimiento? 
Si, mientras se 
encuentre en el ciclo de 
vida del software. 
1,0 
¿Se desarrolla un plan 












4.6.2.3. AL3. Adquirir y mantener la infraestructura 
tecnológica 
 




Definir una estrategia y planear el mantenimiento de la infraestructura. 
Objetivos de control AI3.3. Mantenimiento de la infraestructura 
Detalles Objetivos de 
Control 
Preguntas Respuestas Calificación 
Desarrollar estrategias 
y un plan de 
mantenimiento de la 
infraestructura 
existente, o bien 
acuerdos con el área 
de procesamiento de 
datos de la USAC. 
¿Se desarrolla un plan 
para el mantenimiento 
de la Infraestructura? 
 El plan proviene del 
departamento de 
procesamiento de datos de al 
USAC y no de la escuela ECP. 
0,5 
¿El plan de 
mantenimiento incluye 
una revisión de 
evaluación de 
vulnerabilidades? 
Internamente proviene del 
departamento de 
procesamiento de datos, quien 
analiza la infraestructura,  
0,3 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
4.6.2.4. AL4. Facilitar la operación y el uso 
 




Desarrollar metodologías de transferencia de conocimientos al director de 
escuela. 
Objetivos de control AI4.2. Transferencia de conocimiento a la gerencia del negocio. 
Detalles Objetivos de 
Control 
Preguntas Respuestas Calificación 
Transferir el 
conocimiento a la 
gerencia de la empresa 
para la toma de los 
sistemas y los datos, 
para ejercer 
responsabilidad, 
calidad de servicio y 
control interno de los 
procesos. 
¿Se transfiere el 
conocimiento de los 
sistemas al director de 
escuela, y junta 
directiva? 
Sí, es de su conocimientos 
la funcionalidad del 
sistema. 
1,0 
¿Se incluye el respaldo 
y recuperación de las 
aplicaciones e 
infraestructuras? 
No, el departamento de 
procesamiento de datos es 
el que decide si es viable o 
no. 
0,6 
¿El alto mando tiene 
documentación del 
sistema? 
Si, se cuenta con los 




Fuente: elaboración propia. 
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4.6.2.5. AI6. Administrar cambios 
 




Desarrollar e implementar un proceso para registrar, evaluar y priorizar 
formas de solicitudes de cambios. 
Objetivos de control AI6.1. Estándares y procedimientos para cambios 
Detalles Objetivos de 
Control 
Preguntas Respuestas Calificación 
Establecer 
procedimientos para el 
cambio, y manejar 
estándares para todas 





¿Se maneja de manera 
estándar las solicitudes 
para los cambios en la 
aplicación? 
Si, El requerimiento se le 
traslada a los epesistas y ellos 
realizan las gestiones 
correspondientes. 
1,0 
¿Se maneja de forma 
estándar las solicitudes 




¿Se maneja de forma 
estándar las solicitudes 




Fuente: elaboración propia. 
 








AI6.4. Cambios de emergencia 
Detalles Objetivos 
de Control 
Preguntas Respuestas Calificación 
Establecer procesos 
para definir, planear 
y evaluar cambios de 
emergencia, para  no 
seguir el proceso 
establecido. 
¿Se establece un 
proceso para definir 
los cambios que son 
de emergencia? 




bien se le da 
prioridad ante otros 
cambios. 
0,5 
¿Se actualiza la 
documentación luego 
del cambio de 
emergencia? 






Fuente: elaboración propia. 
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 Cierre y documentación de cambios Tabla XLVI.
 
Fuente: elaboración propia. 
 
4.6.2.6. AI7. Instalar y acreditar soluciones de 
cambios 
 
















manejadas por el 
sistema. 
¿Se capacita al 
personal, sobre el 
funcionamiento del 
sistema? 








Administrar y determinar la información relevante a cambios. 
Objetivos de 
control 
AI6.5. Cierre y documentación de cambios 
Detalles Objetivos 
de Control 
Preguntas Respuestas Calificación 
Siempre que 
suceden cambios, es 
necesaria la 
actualización de la 
documentación. 
¿Se actualizan los 
cambios en el 
sistema? 
Si son actualizados. 1,0 
¿Se actualiza el 
manual de usuario? 













Establecer un ambiente de pruebas 
Objetivos de 
control 
AI7.4. Ambiente de pruebas 
Detalles Objetivos 
de Control 
Preguntas Respuestas Calificación 
Definir y establecer 
un entorno seguro 
de pruebas, que 
mantenga la 
seguridad, los 
controles internos y 
las prácticas 
operativas. 




¿ Se establece un 
entorno seguro 
idéntico a 





Fuente: elaboración propia. 
 








AI7.7. Pruebas de aceptación final 
Detalles Objetivos 
de Control 
Preguntas Respuestas Calificación 
Asegurar que los 
dueños de los 
procesos del 
negocio y los 
interesados de TI 
evalúan los 
resultados de los 
procesos de 
pruebas 
determinados en el 
plan de aceptación. 
¿Asegurar que los 
dueños de los 
procesos evalúan los 
resultados obtenidos? 
Si, son evaluados por 




¿Si se identifican 
errores por el dueño 
del proceso, estos 
son modificados? 
Si, al momento de 
encontrar una falla, se 
procede a realizar los 
cambios. 
1,0 
¿Se monitorea la 
aprobación de los 
procesos de pruebas? 
No 0,0 
 




4.6.3. Entrega y soporte 
 
4.6.3.1. DS1. Definir y administrar los niveles de 
servicio 
 




Crear un marco de trabajo para los servicios de TI 
Objetivos de 
control 
DS1.1. Marco de trabajo de la administración de los 




Preguntas Respuestas Calificación 
Definir un marco 
de trabajo que 
brinde los 
procesos de 
forma que la 
administración 
genere los 
niveles entre el 
usuario final y la 
institución.  
¿El marco de 
trabajo brinda un 
proceso formal 
de administración 
de nivel de 
servicio entre el 

















4.6.3.2. DS3 Administrar el desempeño y la 
capacidad 
 




Establecer un proceso de planeación para la revisión del desempeño 
y la capacidad de los recursos de TI. 
Objetivos de 
control 
DS3.1. Planeación del desempeño y la capacidad 
Detalles Objetivos 
de Control 
Preguntas Respuestas Calificación 
Establecer procesos 
de planeación para la 
revisión del 
desempeño y la 
capacidad de los 
recursos de TI, para 
asegurar la 
disponibilidad  de la 
capacidad y el 
desempeño. 
¿Se establece un proceso de 
planeación para la revisión de 
desempeño? 
No. 0,0 
¿Se establece un proceso de 
planeación para la revisión de la 
capacidad de los recursos de TI? 
No 0,0 
 
Fuente: elaboración propia. 
 








DS3.3. Capacidad y desempeño futuros 
Detalles Objetivos 
de Control 
Preguntas Respuestas Calificación 
Llevar a cabo un 
pronóstico de 
desempeño y la 
capacidad de los 
recursos de TI para 
minimizar el riesgo 
de interrupciones 
en el servicio. 
¿Se lleva a cabo 
un pronóstico de 
desempeño de los 
recursos de TI? 
No 0,0 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Monitorear y reportar continuamente la disponibilidad y 
desempeño de los recursos de TI. 
Objetivos de control DS3.5. Monitoreo y reportes 
Detalles Objetivos de 
Control 
Preguntas Respuestas Calificación 
Monitorear 
continuamente el 
desempeño y la 
capacidad de los 
recursos de TI, para 
mantener la funcionalidad 
correcta del sistema y 




desempeño de los 
recursos de TI? 
Sí, pero del 
departamento externo, 








Fuente: elaboración propia. 
 
4.6.3.3. DS5 Garantizar la seguridad de los sistemas 
 












Preguntas Respuestas Calificación 
Administrar la 
seguridad de TI a 






del negocio son 
trasladados a un 
plan de seguridad 










Fuente: elaboración propia. 
65 
 




Revisar y validar periódicamente los privilegios y derechos de 
acceso de los usuarios. 
Objetivos de 
control 
DS5.4. Administración de cuentas de usuario 
Detalles Objetivos 
de Control 




cierre de cuentas 
de los estudiantes, 
mantener los 
privilegios 




las cuentas de 
usuario son 
tomados en cuenta 
para su 
supervisión?  
Si, el administrador 
es el encargado de 




Fuente: elaboración propia. 
 




Establecer y mantener procedimientos para mantener y 
salvaguardar las llaves criptográficas. 
Objetivos de 
control 
DS5.5. Pruebas, vigilancia y monitoreo de seguridad 
Detalles Objetivos 
de Control 
Preguntas Respuestas Calificación 
Garantizar que la 
implementación de 
la seguridad de TI 
sea aprobada y 
monitoreada.  
¿Se garantiza que 
la implementación 
de la seguridad en 
TI se aprobada y 
monitoreada? 
En un 30 % ya que 
los servidores no 




























Preguntas Respuestas Calificación 
Garantizar que la 
tecnología 
relacionada con 
la seguridad sea 




que la tecnología 
relacionada con 
la seguridad sea 
inmune a 
ataques? 
Se cuenta con la 
privacidad de la 
información, mas 
no con la 
infraestructura 
debido que no es 
de la ECP 
0,5 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 Administración de llaves criptográficas  Tabla LVIII.
 
Fuente: elaboración propia. 
Actividades del 
Proceso 
Implementación y mantener controles técnicos y de 












que garanticen la 
certificación y 
uso, para la 
protección de 












criticidad de la 
información, y 






4.6.3.4. DS7 Educar y entrenar a los usuarios 
 




Identificar y categorizar las necesidades de capacitación de usuarios. 
Objetivos de 
control 
DS7.1. Identificar de necesidades de entrenamiento y educación. 
Detalles Objetivos 
de Control 
Preguntas Respuestas Calificación 
En la implementación 
de nuevos sistemas 
es necesario poder 
identificar los 
procesos nuevos, 
para su capacitación 
del personal, que 
influyan en el 
proceso. 
¿Se establece un 
programa para la 
capacitación del 
personal? 
Si, se identifican los 
procesos nuevos 
para su posterior 
capacitación. 
1,0 
¿Se actualiza de 
forma regular la 
capacitación del 
personal? 







Fuente: elaboración propia. 
 




Realizar actividades de capacitación 
Objetivos de 
control 
DS7.3. Evaluación del entrenamiento recibido 
Detalles Objetivos 
de Control 
Preguntas Respuestas Calificación 




en las sesiones de 
capacitación. 
¿Es evaluado el 
contenido de 
capacitación? 
Si, la evaluación 
realizada es de 
forma práctica, se 
evalúa la utilización 
del sistema. 
1,0 
¿Se evalúa el 
contenido al 
finalizar la 
capacitación, y se 
verifica la calidad? 




Fuente: elaboración propia. 
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4.6.3.5. DS8 Administrar la mesa de servicios y los 
incidentes 
 




Resolver, recuperar y cerrar incidentes. 
Objetivos de 
control 
DS8.4. Cierre de incidentes 
Detalles Objetivos 
de Control 
Preguntas Respuestas Calificación 
Resolución de 
consulta de los 
usuarios finales, 
que utilizan el 










resuelve una duda 
de un usuario es 
agregado a la 
documentación? 






















4.6.3.6. DS9 Administrar la configuración 
 
  Repositorio y línea base de configuración Tabla LXII.
 
 
Actividades del Proceso Desarrollar procedimientos de planeación de administración de la configuración 
Objetivos de control DS9.1. Repositorio y línea base de configuración 
Detalles Objetivos de 
Control 
Preguntas Respuestas Calificación 
Establecer una 
herramienta de soporte y 
un repositorio para 
centralizar el código del 
sistema. 
¿Existe una herramienta 
de soporte que contenga 
centralizado el código de 
la aplicación? 
Si, existe un control de 
versiones el cual lleva el 
flujo de los cambios 
realizados. 
1,0 
¿Se guardan los archivos 
que estén activos y no 
activos? 




¿Los archivos que son 
manejados son 
centralizados? 
Si, son manipulados por el 
servidor central. 
1,0 
Fuente: elaboración propia. 
 




Recopilar información sobre la configuración inicial y 
establecer líneas base. 
Objetivos de 
control 









para soporte del 
gestión de 
cambios en el 
reporte de 
configuración. 


















4.6.3.7. DS11 Definir, mantener e implementar, 
procedimientos para librerías. 
 




Traducir requerimientos del almacenamiento de la información. 
Objetivos de 
control 




Preguntas Respuestas Calificación 

















¿Se verifica la 
integridad de los 
datos? 
Si, son evaluados los 





Fuente: elaboración propia. 
 











Preguntas Respuestas Calificación 
Procedimientos 












según el rol que 
tenga el usuario 




Fuente: elaboración propia. 
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4.7. Resultados obtenidos 
 
4.7.1. Resultados de la evaluación de cumplimiento a nivel 
general 
 
La evaluación del porcentaje de cumplimiento para cada proceso se 
identifica por el porcentaje de cumplimiento de cada objetivo de control que es 
implementado en los procesos de la Escuela de Ciencia Política; cabe 
mencionar que no todos los procesos se encuentran implementados debido a la 
falta de personal o carencia de estabilidad del Departamento de TI, la referencia 
se encuentra en el anexo #1. 
 
4.7.2. Evaluación por Dominio 
 
Se evaluó el cumplimiento de cada uno de los dominios implementados en el 
sistema a través de COBIT, evaluando la cantidad de procesos y el porcentaje 
de cumplimiento de cada uno de ellos, referencia Tabla LXIV. 
 
 
 Evaluación por dominio Tabla LXVI.
Dominio Procesos Porcentaje 
Planear y Organizar 10 49.71 % 
Adquirir e Implementar 6 80.50 % 
Entregar y dar soporte 6 58.83 % 
 













Acorde a los resultados obtenidos se verifica que el menor cumplimiento 
pertenece al dominio de Planear y Organizar con un 49,71 % de los procesos 
establecidos, se indica que la Escuela de Ciencia Política no cuenta con la 
visión a la implementación de nuevas tecnologías, por lo tanto, los objetivos del 
negocio no se encuentran en su totalidad alineados a TI; esto se debe a no 
tener establecido un departamento de TI, ni una gerencia que ayude al negocio 







PLANEAR Y ORGANIZAR ADQUIRIR E IMPLEMENTAR ENTREGAR Y DAR SOPORTE 




4.7.4. Resultados del plan de evaluación de procesos 
 
Luego de la aplicación de la entrevista y el cálculo respectivo se ha 
obtenido un grado de madurez para cada proceso de TI, el cual se hace 
referencia en la tabla LXV. 
 
 Grado de madurez de los procesos Tabla LXVII.
 
Proceso Objetivos de Control Grado de 
Madurez 
P01. Definir plan estratégico 
de TI. 
  
PO1.1. Administración del valor de TI 3,00 
PO1.2. Alineación de TI con el negocio 1,52 
PO1.3. Evaluación del desempeño y la capacidad 
actual. 
4,00 
PO1.4. Plan Estratégico de TI 3,60 
PO1.6. administración del portafolio de TI. 0,20 
P02. Definir la arquitectura 
de la información. 
  
PO2.1. modelo de Arquitectura de información. 1,52 
PO2.2. Diccionario de datos y reglas de sintaxis de 
datos. 
0,00 
PO2.3. Esquema de clasificación de datos. 0,40 
PO2.4. Administración de integridad 3,60 
P03. Determinar la dirección 
de la tecnología. 
 
  
PO3.1. Planeación de la dirección tecnológica. 1,54 
PO3.2. Plan de infraestructura Tecnológica. 0,00 
PO3.4. Estándares Tecnológicos 0,40 
PO3.5. Consejo de Arquitectura de TI 0,40 
P04. Definir los procesos, 
organización y relaciones 
de TI. 
  
PO4.1. Marco de procesos de TI 4,00 
PO4.4. Ubicación Organización de la función de TI. 0,80 
PO4.7. Responsabilidad de aseguramiento de calidad 
de TI. 
2,00 




PO4.9. Propiedad de datos y de sistemas. 2,68 
PO4.11. Segregación de funciones 0,00 




PO4.15. Relaciones 4,00 
P05. Administración de 
inversión en TI. 
  
PO5.2. Prioridades dentro del presupuesto de TI. 0,00 
P06. Comunicar las 
aspiraciones y la dirección 
de la gerencia. 
  
PO6.1. Ambiente de políticas y de control. 0,00 
PO6.4. Implantación de políticas de TI 4,00 
P07. Administración de los 
recursos de TI. 
  




Continuación de la tabla LXVII. 
 
 PO7.5. Dependencia sobre los individuos. 4,00 
P08. Administración de la 
calidad. 
  
PO8.3. Estándares de desarrollo y Adquisición. 4.00 
PO8.4. Enfoque en cliente de TI 4,00 
PO8.5. Mejora continua 0,00 
P09. Evaluar y administrar 
los riesgos de TI. 
 
  




PO10.6. Inicio de las fases del proyecto 4,00 
PO10.8. Recursos del proyecto 4,00 
PO10.10. Plan de calidad del proyecto 4,00 
PO10.14. Cierre del proyecto 4,00 
AL1. Identificar soluciones 
automatizadas. 
  
Al1.1. Definición y mantenimiento de los 
requerimientos técnicos y funcionales del negocio. 
4,00 
Al1.4. Requerimientos, decisión de factibilidad y 
aprobación. 
4,00 




Al2.2. Diseño detallado 4,00 
Al2.4. Seguridad y disponibilidad de las aplicaciones. 3,32 
Al2.7. Desarrollo de software 2,68 
AI2.10. Mantenimiento de software 2,00 




AI3.3. Mantenimiento de la infraestructura. 1,60 




AI4.2. Transferencia de conocimiento a la Gerencia del 
Negocio. 
3,48 
AI6. Administrar cambios.  
 
 
AI6.1. Estándares y procedimientos para cambios. 4,00 
AI6.4. Cambios de emergencia 2,96 
AI6.5. Cierre y documentación de cambios. 2,68 
AI7. Instalar y acreditar 
soluciones de cambios. 
  
AI7.1. Capacitación 4,00 
AI7.4. Ambiente de pruebas 4,00 
AI7.7. Pruebas de aceptación final 2,68 
DS1. Definir y administrar 
los niveles de servicio. 
 
  
DS1.1. Marco de trabajo de la administración de los 
niveles de servicio. 
0,00 
DS3.1. Planeación del desempeño y la capacidad. 0,00 
DS3.3. Capacidad y desempeño futuros. 0,00 
DS3.5. Monitoreo y reportes 0,80 
DS5. Garantizar la seguridad 






DS5.1. Administración de la seguridad de TI. 0,00 
DS5.4. Administración de cuentas de usuario. 4,00 




Continuación de la tabla LXVII. 
 
 DS5.7. Protección de tecnología de seguridad. 2,00 
DS5.8. Administración de llaves criptográficas. 4,00 




DS7.1. Identificar de necesidades de entrenamiento y 
educación. 
3,00 
DS7.3. Evaluación del entrenamiento recibido. 3,40 
DS8. Administrar la mesa de 
servicios y los incidentes. 
 
  
DS8.4. Cierre de incidentes 2,00 




DS9.1. Repositorio y línea base de configuración. 4,00 
DS9.2. Identificar y dar mantenimiento a los elementos 
de la configuración. 
0,00 




DS11.1. Requerimientos del negocio en la 
administración de los datos. 
4,00 
DS11.4. Eliminación. 2,80 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
4.8. Grado de Madurez de los Dominios  
 
Con el nivel de madurez de los 22 procesos evaluados, se puede 
promediar y determinar el grado de madurez de COBIT para la Escuela de 










P01. Definir plan estratégico de TI 2,46 
P02. Definir la arquitectura de la 
Información. 
2,15 
P03. Determinar la dirección de la 
tecnología. 
0,58 
P04. Definir los procesos, organización y 
relaciones de TI. 
2,02 
P05. Administración de inversión en TI 0,00 
P06. Comunicar las aspiraciones y la 
dirección de la gerencia. 
2,00 
P07. Administración de los recursos de 
TI. 
3,00 
P08. Administración de la calidad 2,68 
P09. Evaluar y administrar los riesgos de 
TI. 
1,00 
P010. Administrar proyectos 4,00 
AL1. Identificar soluciones automatizadas 4,00 
AL2. Adquirir y mantener software 3,00 
AL3. Adquirir y mantener la 
infraestructura tecnológica. 
1,60 
AL4. Facilitar la operación y el uso 3,48 
AI6. Administrar cambios 3,24 
AI7. Instalar y acreditar soluciones de 
cambios. 
3,56 
DS1. Definir y administrar los niveles de 
servicio. 
0,80 
DS5. Garantizar la seguridad de los 
sistemas. 
2,24 
DS7. Educar y entrenar a los usuarios 3,68 
DS8. Administrar la mesa de servicios y 
los incidentes. 
2,00 
DS9. Administrar la configuración 
 
2,00 
DS11. Definir, mantener e implementar, 
procedimientos para librerías. 
3,40 
 
Fuente: elaboración propia. 
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 Grado de madurez de TI Tabla LXIX.
 
Dominio Procesos Grado de Madurez 
Planear y Organizar 10 2,007 
Adquirir e Implementar 6 3,140 
Entregar y dar soporte 6 2,350  
Total TI  2.500 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Como se puede observar en la tabla LXVII el dominio con un grado de 
madurez más alto es del de Adquirir e Implementar, esto se debe a la 
estandarización de los procesos y a la mejora que conllevó la creación de un 
nuevo sistema, y la mejora del flujo de los procesos. Además se puede concluir 
que el aporte generado como Área de TI a la Escuela de Ciencias Políticas 
elevó su nivel de madurez debido al análisis, estándares y documentación 
empleados. La escuela cuenta con un grado de madurez de 2,5 esto quiere 
decir que se encuentra en proceso del nivel gestionado al nivel establecido. 
 
4.8.1. Planear y Organizar 
 
Análisis de los procesos de menor cumplimiento del dominio de planear y 
organizar: 
 
 P03. Determinar la dirección de la tecnología (14,5 %): No existen planes 
de infraestructura tecnológica, ni cambios a un ambiente competitivo, o 
mejora en tecnología, debido a que la Escuela de Ciencias Políticas no 
cuenta con el equipo para la implementación tecnológica.   
 PO5. Administración de Inversión de TI (0 %): La escuela de Ciencia 
Política no cuenta con un alto mando del área de TI, por tal motivo no se 
tienen propuestas para la generación de un portafolio de proyectos. 
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 P09. Evaluar y administrar los riesgos de TI (25 %): No existe un 
monitoreo continuo, ni personal que puedan evaluar los riesgos cuando 
el sistema ya ha sido implementado. 
 
4.8.2. Adquirir e Implementar 
 
Análisis de los procesos de menor cumplimiento del dominio adquirir e 
implementar: 
 
 AL3. Adquirir y mantener la infraestructura tecnológica (40 %): La 
Escuela de Ciencia Política no cuenta con la jefatura de TI para proponer 
la adquisición de nueva tecnología, el sistema que se aportó se 
encuentra en servidores de rectoría; este departamento se encarga del 
mantenimiento de la infraestructura. 
 
4.8.3. Entregar y dar soporte 
 
Análisis de los procesos de menor cumplimiento del dominio entregar y 
dar soporte: 
 
 DS1. Definir y administrar los niveles de Servicio (0 %): No se cuenta con 













1. El sistema fue implementado en la arquitectura que proporcionó el 
Departamento de Procesamiento de Datos, en una máquina virtual que 
cumple los requerimientos para el óptimo funcionamiento de la 
plataforma. 
 
La arquitectura satisface los requerimientos de seguridad que son 
necesarios según la clasificación de la información: Publica, privada y 
crítica. 
 
2. Se realizó el análisis de la información según el flujo de cada proceso, 
identificando puntos en común, permitiendo la integración y 
estandarización de procesos. 
 
3. El sistema desarrollado satisface las necesidades de comunicación 
catedrático-estudiante solicitadas al inicio de la toma de requerimientos, 
agilizando los procesos para el Área del Ejercicio Profesional 
Supervisado, obteniendo como resultado un sistema intuitivo, responsivo 
y seguro, reduciendo el tiempo laboral para el Área administrativa. 
 
Los estudiantes manejan los módulos correspondientes para desarrollar 
un flujo del proceso exitoso que cubra las necesidades del proyecto que 





El manejo de roles establece y delimita los procesos al igual que la 
información a la que puede ser accedida. 
 
 
4. Al implementar el sistema en la arquitectura se asegura por parte del 
Departamento de Procesamiento de Datos la disponibilidad del sistema 
24/7. 
 
Se realizó un soporte de 2 meses posterior al haber finalizado el sistema; 
donde no existieron cambios al sistema sino más bien dudas de su 
utilización, siendo estas documentadas en preguntas frecuentes de la 
plataforma y en la documentación que puede ser visualizada en video, 
desde el sistema.  
 
5. Se realizaron capacitaciones a todos los roles que fueron identificados en 
el sistema que forman parte del Departamento de EPS, además de 
proveerles videos explicativos del funcionamiento. 
 
6. Para la Escuela de Ciencia Política se verificó que en el transcurso del 
desarrollo del proyecto no se cuenta con políticas claras para cada 
proceso, por lo tanto, se llevó a cabo la definición de los roles y 
responsabilidades del negocio, para el manejo de la plataforma. 
 
7. Según el análisis realizado por la metodología COBIT donde fueron 
evaluados 22 procesos, se concluye que en general se encuentran en 
transición de un nivel de madurez gestionado (nivel 2) a un establecido 
(nivel 3), donde ya se tienen procesos estandarizados y se está 
influyendo en su documentación. 
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8. Los objetivos de control son necesarios para garantizar el óptimo 
funcionamiento, la calidad de los resultados y la mejora continua de las 
operaciones, así como el poder detectar debilidades y riesgos 




































1. Realizar un convenio con el Área de Procesamiento de Datos donde se 
comprometan a asegurar la disponibilidad y confidencialidad de la 
información que maneje el sistema. 
 
2. Tener en cuenta que el sistema es escalable por el mismo motivo el 
volumen de la información puede crecer exponencialmente según la 
cantidad de usuarios por la que sea utilizado. Es necesario llevar un 
control de la cantidad de espacio disponible en la Base de datos. 
 
3. Si en un lapso específico la tecnología utilizada para el sistema se 
encuentra en decadencia y es necesario implementar nuevos sistemas 
según las estrategias de TI, se entrega un documento con toda la 
documentación del desarrollo a nivel de backend, para su posterior 
migración o mantenimiento.  
 
4. En el proceso de desarrollo e implementación se identificaron procesos 
que no fueron incluidos en la plataforma, por lo tanto, se recomienda 
poder contactar a nuevos estudiantes epesistas de Ingeniería en 
Ciencias y Sistemas, los cuales puedan proveer nuevos módulos y 
funcionalidades. 
 
5. A la Escuela de Ciencias Política, establecer el Departamento de TI, e 
implementar la metodología COBIT la cual permitirá alcanzar todo el 
potencial que promete la tecnología, generando un clima de confianza 
84 
 
entre el director, junta directiva y usuarios finales, con el fin de contribuir 
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Apéndice 1. Porcentajes efectivos de los objetivos de control 
 
Proceso Objetivos de Control % 
P01. Definir plan 
estratégico de TI. 
 61,6 % 
PO1.1. Administración del valor de TI 75,0 % 
PO1.2. Alineación de TI con el negocio 38,0 % 
PO1.3. Evaluación del desempeño y la 
capacidad actual. 
100 % 
PO1.4. Plan Estratégico de TI 90,0 % 
PO1.6. administración del portafolio de TI 5,0 % 
P02. Definir la 
arquitectura de la 
información. 
 53,5 % 
PO2.1. Modelo de Arquitectura de 
información. 
64,0 % 
PO2.2. Diccionario de datos y reglas de 
sintaxis de datos. 
50,0 % 
PO2.3. Esquema de clasificación de 
datos. 
10,0 % 
PO2.4. Administración de integridad 90,0 % 
P03. Determinar la 
dirección de la 
tecnología. 
 
 14,5 % 
PO3.1. Planeación de la dirección 
tecnológica. 
38,0 % 
PO3.2. Plan de infraestructura 
Tecnológica. 
0,0 % 
PO3.4. Estándares Tecnológicos 10,0 % 
PO3.5. Consejo de Arquitectura de TI 10,0 % 
P04. Definir los 
procesos, 
organización y 
relaciones de TI. 
 50,5 % 
PO4.1. Marco de procesos de TI 100 % 
PO4.4. Ubicación Organización de la 
función de TI. 
20,0 % 
PO4.7. Responsabilidad de 
aseguramiento de calidad de TI. 
50,0 % 
PO4.8. Responsabilidad sobre el riesgo, 
la seguridad y el cumplimiento. 
17,0 % 
 




Continuación del apéndice 1. 
 
 PO4.11. Segregación de funciones 0,0 % 
PO4.14. Políticas y procedimientos para 
el personal contratado. 
50,0 % 
 
PO4.15. Relaciones 100 % 
P05. Administración 
de inversión en TI. 
 
 0,0 % 
PO5.2. Prioridades dentro del 
presupuesto de TI 
0,0 % 
P06. Comunicar las 
aspiraciones y la 
dirección de la 
gerencia. 
 50,0 % 
PO6.1. Ambiente de políticas y de control 0,0 % 
PO6.4. Implantación de políticas de TI 100 % 
P07. Administración 
de los recursos de TI. 
 
 75 % 
PO7.3. Asignación de roles 50,0 % 
PO7.5. Dependencia sobre los individuos 100 % 
P08. Administración 
de la calidad. 
 67,0 % 
PO8.3. Estándares de desarrollo y 
Adquisición. 
100 % 
PO8.4. Enfoque en cliente de TI 100 % 
PO8.5. Mejora continua 0,0 % 
P09. Evaluar y 
administrar los 
riesgos de TI. 
 
 25,0 % 
PO9.4. Evaluación de riesgos de TI 25,0 % 
P010. Administrar 
proyectos. 
 100 % 
PO10.6. Inicio de las fases del proyecto 100 % 
PO10.8. Recursos del proyecto 100 % 
PO10.10. Plan de calidad del proyecto 100 % 





Al1.1. Definición y mantenimiento de los 
requerimientos técnicos y funcionales del 
negocio. 
100 % 
Al1.4. Requerimientos, decisión de 
factibilidad y aprobación. 
100 % 
AL2. Adquirir y 
mantener software. 
 
 75,0 % 
Al2.2. Diseño detallado 100 % 
Al2.4. Seguridad y disponibilidad de las 
aplicaciones. 
83,0 % 




Continuación del apéndice 1. 
 
 AI2.10. Mantenimiento de software 50,0 % 





 40,0 % 
AI3.3. Mantenimiento de la infraestructura 40,0 % 
AL4. Facilitar la 
operación y el uso. 
 87,0 % 
 
AI4.2. Transferencia de conocimiento a la 







AI6.1. Estándares y procedimientos para 
cambios. 
100% 
AI6.4. Cambios de emergencia 75,0 % 
AI6.5. Cierre y documentación de 
cambios 
67,0 % 
AI7. Instalar y acreditar 
soluciones de cambios. 
 100 % 
AI7.1. Capacitación 100 % 
AI7.4. Ambiente de pruebas 100 % 
AI7.7. Pruebas de aceptación final 67,0 % 
DS1. Definir y 
administrar los niveles 
de servicio. 
 
 20,0 % 
DS1.1. Marco de trabajo de la 
administración de los niveles de servicio. 
0,0 % 
DS3.1. Planeación del desempeño y la 
capacidad 
0,0 % 
DS3.3. Capacidad y desempeño futuros. 0,0 % 
DS3.5. Monitoreo y reportes 20,0 % 
DS5. Garantizar la 







DS5.1.  Administración de la seguridad de 
TI. 
0,0 % 
DS5.4. Administración de cuentas de 
usuario. 
100 % 
DS5.5. Pruebas, vigilancia y monitoreo de 
seguridad. 
30,0 % 






Continuación del apéndice 1. 
 
 DS5.8. Administración de llaves 
criptográficas. 
100 % 
DS7. Educar y entrenar 
a los usuarios. 
 
 92,0 % 
DS7.1. Identificar de necesidades de 
entrenamiento y educación. 
100 % 
DS7.3. Evaluación del entrenamiento 
recibido. 
85 % 
DS8. Administrar la 
mesa de servicios y los 
incidentes. 
 
 50,0 % 
DS8.4. Cierre de incidentes 50,0 % 
DS9. Administrar la 
configuración. 
 50,0 % 
DS9.1. Repositorio y línea base de 
configuración. 
100 % 
DS9.2. Identificar y dar mantenimiento a 







 85,0 % 
DS11.1. Requerimientos del negocio en la 
administración de los datos. 
100 % 
DS11.4. Eliminación 70 % 
 














Apéndice 2. Porcentaje según procesos 
 
Proceso % 
P01. Definir plan estratégico de TI 61,6 % 
P02. Definir la arquitectura de la información 53,5 % 
P03. Determinar la dirección de la tecnología 14,5 % 
P04. Definir los procesos, organización y 
relaciones de TI. 
50,5 % 
P05. Administración de inversión en TI 0 % 
P06. Comunicar las aspiraciones y la 
dirección de la gerencia. 
50 % 
P07. Administración de los recursos de TI 75 % 
P08. Administración de la calidad 67 % 
P09. Evaluar y administrar los riesgos de TI 25 % 
P010. Administrar proyectos 100 % 
AL1. Identificar soluciones automatizadas 100 % 
AL2. Adquirir y mantener software 75 % 
AL3. Adquirir y mantener la infraestructura 
tecnológica. 
40 % 
AL4. Facilitar la operación y el uso 87 % 
AI6. Administrar cambios 81 % 
AI7. Instalar y acreditar soluciones de 
cambios. 
100 % 
DS1. Definir y administrar los niveles de 
servicio. 
20 % 
DS5. Garantizar la seguridad de los sistemas 56 % 
DS7. Educar y entrenar a los usuarios 92 % 
DS8. Administrar la mesa de servicios y los 
incidentes. 
50 % 
DS9. Administrar la configuración 50 % 
DS11. Definir, mantener e implementar, 
procedimientos para librerías. 
85 % 
 
Fuente: elaboración propia. 
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